

# 常州市交通干线沿线环境综合整治五项行动工作领导小组办公室

常交通环境整治办发〔2018〕14号

---

## 关于加快推进全市内河干线航道沿线 环境综合整治的通知

各辖市（区）整治办、市各有关部门和单位：

为进一步推进我市内河干线航道沿线环境综合整治行动的落实，确保顺利通过省级考核验收，市整治办携航道专项整治工作组全面梳理了尚未完成的任务清单，现将情况通报如下：

### 一、总体完成情况

截至2018年10月31日，全市内河干线航道沿线环境综合整治行动已完成垃圾清理100%、完成碍航设施清理98%、完成违章建筑拆除96%、完成损毁修复缺口补植93%、完成新增绿

化 83%。

## 二、主要存在问题

1. 个别辖区对航道沿线整治工作重视程度不够，推进力度不强，未见明显成果。丹金溧漕河金坛段绿化补种及水上服务区绿化提升工程市航道部门安排专项资金，要求年内完成，但迟迟未开工实施。

2. 少数重点难点问题推进不力。例如丹金溧漕河沈渎大桥碍航管线、指前热水管依然存在；苏南运河武进区横林段狄坂排涝站住家船及违章搭建物（狗棚）清理推进缓慢。

## 三、下一步工作要求

1. 各辖市（区）要对照年内完成整治任务的目标要求进一步梳理剩余整治问题，对主要存在问题尽快制定方案措施，落实责任，加快后续整治工作的推进，确保在省市目标时间内全面完成整治任务。

2. 尽快建立落实长效管理机制，巩固整治成效，确保整治问题不反复。

3. 各辖市（区）要重视内业台帐整理工作，完善整治前后影像资料，严格按省市督查考核要求建立问题清单、销号明细等资料台帐，真实体现整治成果。

附件：全市内河干线航道沿线环境综合整治行动未完成的主要问题一览表

(此页无正文)

常州市交通干线沿线环境综合整治  
五项行动工作领导小组办公室  
2018年11月5日

---

抄送：省“五项行动”整治办。

---

常州市“五项行动”工作领导小组办公室

2018年11月5日印发

---

附件

## 全市内河干线航道沿线环境综合整治行动 未完成的主要问题一览表

时间：2018年10月31日

单位	主要存在问题	备注
溧阳市	芜申线、丹金溧漕河部分地段绿化尚未实施到位。	
武进区	1、苏南运河横林狄坂排涝站住家船及狗棚尚未清理； 2、锡溧漕河绿化尚未全面完成。	
金坛区	1、丹金溧漕河绿化补种及水上服务区绿化提升工程市航道处已批复，但迟迟未实施； 2、丹金溧漕河沈渎大桥碍航管线、指前热水管尚未清理。	
新北区	苏南运河奔牛段立面改造及新增、补种绿化尚未完成。	