2025年第四季度全市交通工程在建项目从业单位履约考核汇总表

经常州市交通运输局履约考评小组依据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，对全市交通建设项目从业单位2025年四季度履约情况进行了综合考核，被考核标段共218个，评定为优155个，评定为良57个，评定为中1个，暂不考核5个。现将有关考核情况通报如下：
	序号
	线路名称
	单位（施工、监理、
设计、审计）
	标段
	项目经理

（监理组长）
	存在问题
	得分
	综合评定

	1
	2024-2025年度常州市普通国省道交通安全设施及服务设施管护质量检查技术服务项目
	苏交科集团股份有限公司
	2024-2025-JASS-JC
	吴家伟
	1.GSFW2-2-3 未按照合同全面履行合同义务
	93
	良

	2
	2024年-2025年常州市普通国省道精细化提升、标志标线更新改造等工程勘察设计
	中交通力建设股份有限公司
	GXGZ-SJ
	夏新年
	1.GSSJ2-3-14 专业间设计配合不协调
	95
	优

	3
	2025年常州市普通国省道交通安全设施养护工程质量检测项目（常州市2025年普通国省道养护工程试验检测项目2025-YHJC3标段）
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	2025-YHJC3
	肖朋
	1.GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务
	95
	优

	4
	2025年度常州市普通国省道交通安全设施养护施工监理项目（常州市2025年普通国省道养护工程监理项目2025-YHJL3标段）
	江苏东南工程咨询有限公司 
	2025-YHJL3
	杨云华
	1.JJX101024
1次未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改
	97
	优

	5
	常州市2025年普通国省道路面养护工程勘察设计项目
	中交通力建设股份有限公司
	2025-LMYH-SJ
	夏新年
	动态设计调整通知中存在文本错误，扣3分。（GSSJ2-3-10）
	97
	优

	6
	常州市2025年普通国省道桥梁养护工程勘察设计项目
	华设设计集团股份有限公司
	2025-QLYH-SJ
	李波
	东方大桥病害调查不细致，扣6分。（GSSJ2-4-7）
	94
	良

	7
	2024年-2025年常州市普通国省道桥梁综合养护检查服务项目
	苏交科集团检测认证有限公司
	2024-CZ-QLJC-1
	张宇峰 
	桥梁病害整改意见不具体，扣4分。（GSFW2-1-3）
	96
	优

	8
	2024年-2025年常州市普通国省道桥梁综合养护检查服务项目
	华设检测科技有限公司
	2024-CZ-QLJC-2
	李波
	桥梁分析报告结论描述不准确，扣6分。（GSFW2-1-3）
	94
	良

	9
	2025-2026年常州市普通国省道桥梁健康监测系统运维项目
	苏交科集团检测认证有限公司
	2025-2026-CZ-JCYW-2
	张宇峰
	未按要求整理技术资料，扣3分。（GSFW2-1-3）
	97
	优

	10
	2025-2026年常州市普通国省道桥梁健康监测系统运维项目
	华设检测科技有限公司
	2025-2026-CZ-JCYW-1
	李波
	数据分析报告提交不及时，扣4分。（GSFW2-1-3）
	96
	优

	11
	常州市2025年普通国省道养护工程监理项目2025-YHJL1
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	2025-YHJL1
	郭晓芸
	未及时发现现场未按照设计图纸要求进行病害处理1次，扣3分。（JJX101024）
	97
	优

	12
	常州市2025年普通国省道养护工程监理项目2025-YHJL2
	江苏东南工程咨询有限公司
	2025-YHJL2
	杨云华
	监理日志记录内容不具体2处，扣4分。（JJX101026）
	96
	优

	13
	常州市2025年普通国省道养护工程试验检测项目2025-YHJC1
	江苏省苏信工程咨询有限公司
	2025-YHJC1
	孙传新
	检测报告中存在数据错误一处，扣3分。（GSFW2-1-3）
	97
	优

	14
	常州市2025年普通国省道养护工程试验检测项目2025-YHJC2
	华设检测科技有限公司
	2025-YHJC2
	李波
	检测报告部分表述不规范，扣4分。（GSFW2-1-3）
	96
	优

	15
	常州市2025年普通国省道桥梁健康监测建设项目
	华设检测科技有限公司
	2025-QLJC
	汪永兰
	 部分工序报验不及时，扣4分。（GSFW2-1-3）
	96
	优

	16
	常州市104国道施家桥危桥改造监理项目
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	SJQ-JL
	陈国祥
	1、施工进度推进较慢，对施工计划审核不严格，扣2分（JJX101032）；
2、未采取相应手段推进施工进度，扣3分（JJX101032）。
	95
	优

	17
	104国道施家桥改造工程试验检测及质量安全服务项目
	苏交科集团检测认证有限公司
	SJQ-JC
	徐振兴
	1、检测工作计划编制不具体，扣5分（GSFW2-1-3）
	95
	优

	18
	G312、S341等常州市普通国省道建设工程行业管理检测项目
	江苏东交智控科技集团股份有限公司
	2025-HGJC-2
	叶炜
	1、GSFW2-1-3 检查报告汇总不及时，扣3分。
	97
	优

	19
	G312、S341等常州市普通国省道建设工程行业管理检测项目
	江苏辉通检测有限公司
	2025-HGJC-1
	陆剑云
	1、GSFW2-1-3 检查工作大纲不全面，扣4分。
	96
	优

	20
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目
	中交路桥建设有限公司
	TLDD-SG3
	邓少平
	1、GSSG2-3-16 NK25+980~NK26+240右幅96区基表面碾压轮迹明显、不密实；匝道桥D33#左侧护栏混凝土表面存在麻面缺陷，扣4分。
	96
	优

	21
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目
	江苏恒基路桥股份有限公司
	TLDD-SG4
	孙明
	1、GSSG2-3-16 主线高架桥159#跨中护栏混凝土表面存在麻面缺陷；主线高架桥115#盖梁左侧张拉槽口未及时封锚，钢绞线锈蚀明显，扣4分；
2、GSSG2-3-20-1 部分隐蔽工程内业资料日期与照片拍摄日期不符，扣1分。
	95
	优

	22
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目
	中铁二十四局集团有限公司
	TLDD-SG5
	陈兵
	1、GSSG2-3-16 主线桥右幅第55跨钢筋网片局部存在下沉现象；主线桥51跨左幅桥面铺装混凝土存在蜂窝现象，扣4分。
	96
	优

	23
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目
	中交一公局第二工程有限公司
	TLDD-SG6
	辛文青
	1、GSSG2-3-16 星港路SA匝道5#盖梁砼存在破损现象；主线桥37#盖梁处调平层钢筋网片存在下沉现象，扣4分；
2、GSSG2-3-20-1 个别劳动合同中人员日基本工资存在涂改现象，扣1分。
	95
	优

	24
	腾龙大道智慧快速路二期工程（规划润园路—黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目
	江苏省交通工程集团有限公司
	TLDD-SG7
	张继东
	1、GSSG2-3-16 个别灌注桩桩顶松散混凝土未清理干净，桩顶混凝土夹泥，扣2分；
2、GSSG2-3-19 施工现场管理混乱，交通导行标志不足，保通道路通行不畅，扣2分。
	96
	优

	25
	腾龙大道智慧快速路工程（兴奔路一井冈山路）施工项目
	江苏恒基路桥股份有限公司
	TLDD-SG8
	臧勇
	1、GSSG2-3-16 个别箱梁19#钢筋局部间距过大，个别盖梁钢筋焊接长度不足，扣4分；
2、GSSG2-3-20-1 新进人员档案资料建立不及时，扣1分。
	95
	优

	26
	腾龙大道智慧快速路（二期、兴奔路一井冈山路）、机场路快速化改造收尾工程路面施工项目
	中交第三航务工程局有限公司
	TLDD-LMSG1
	阚东升
	1、GSSG2-3-16 沥青拌合站标识牌信息未及时更新，扣2分；
2、GSSG2-3-21-2 乳化沥青首次检测项目未覆盖全部必检参数，扣2分。
	96
	优

	27
	腾龙大道智慧快速路（二期、兴奔路一井冈山路）、机场路快速化改造收尾工程路面施工项目
	江苏省交通工程集团有限公司
	TLDD-LMSG2
	王大威
	1、GSSG2-3-16 主线 K16+500 右幅水稳碎石上基层砂浆污染，扣2分；
2、GSSG2-3-20-1 沥青下面层施工技术方案编制不规范，内容过于简略，缺乏实际可操作性；首件总结中工序资料编制不规范，扣2分；
3、GSSG2-3-21-2 购置的化学试剂进场后，无验收记录，扣2分。
	94
	良

	28
	腾龙大道智慧快速路（二期、兴奔路一井冈山路）、机场路快速化改造收尾工程路面施工项目
	江苏常鑫路桥集团有限公司
	TLDD-LMSG3
	孙飞远
	1、GSSG2-3-20-1 农民工花名册不完整；未按要求建立专有账户对应的银行流水记录，扣2分；
2、GSSG2-3-21-2 乳化沥青首次检测项目未覆盖全部必检参数，扣2分。
	96
	优

	29
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工监理项目
	江苏兆信工程项目管理有限公司
	TLDD-JL3
	李瑞民
	1、JJX101024 对施工现场发现的环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣3分。
	97
	优

	30
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工监理项目
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	TLDD-JL4
	王聪
	1、JJX101024 对施工现场发现的质量问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣3分。
	97
	优

	31
	腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程施工监理项目
	江苏纬信工程咨询有限公司
	TLDD-JL5
	陆欢
	1、JJX101024 对施工现场发现的质量、安全问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣6分。
	94
	良

	32
	腾龙大道智慧快速路工程（兴奔路一井冈山路）施工监理项目
	苏州市方圆红儒项目管理咨询有限公司
	TLDD-JL6
	冯青峰
	1、JJX101021 路基监理细则内容存在缺失，扣5分。
	95
	优

	33
	腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程代建项目
	常州交通建设管理有限公司
	TLDD-JCSW-DJ
	黄建科
	1、GSFW2-1-3 项目科技创新工作方面部分课题立项未按计划完成，扣3分。
	97
	优

	34
	腾龙大道智慧快速路工程(兴奔路-井冈山路)代建项目
	常州交通建设管理有限公司
	TLDD-DJ-3
	黄建科
	1、GSFW2-1-3 现场环保管理力度有待进一步加强，扣3分。
	97
	优

	35
	腾龙大道智慧快速路二期工程质量中心项目
	江苏省苏信工程咨询有限公司
	TLDD-ZL2
	张伟健
	1、GSFW2-2-3 现场巡查检查力度不够，未能及时发现问题并进行反馈，扣5分。
	95
	优

	36
	腾龙大道智慧快速路二期工程质量中心项目
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	TLDD-ZL3
	储永坚
	1、GSFW2-2-3 管理人员现场管理参与度不足，对现场管理工作指导作用不明显，扣5分。
	95
	优

	37
	腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程质量中心项目
	江苏东交智控科技集团股份有限公司
	TLDD-ZL4
	郑志国
	1、GSFW2-2-3 现场管理力度不够，未能及时发现并反馈现场质量上存在的问题，扣5分。
	95
	优

	38
	腾龙大道智慧快速路工程（兴奔路-井冈山路）质安中心项目
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	TLDD-ZA5
	储永坚
	1、GSFW2-2-3 需进一步加强现场巡查，及时发现问题并反馈，提高现场管理参与度，扣6分。
	94
	良

	39
	腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程安全中心项目
	兴德（江苏）安全科技有限公司
	TLDD-AQ2
	朱亚德
	1、GSFW2-1-3 进一步加强现场安全管理，需多关注保通路段的安全措施落实情况，强化指导作用，扣3分。
	97
	优

	40
	腾龙大道智慧快速路、机场路快速化改造收尾工程数字化建设管理平台开发及服务项目
	华设设计集团股份有限公司
	TLDD-JCSW-BIM
	陶磊
	1、GSFW2-2-3 平台部分功能未能投入应用，对平台数据的关注度有待提高，扣6分。
	94
	良

	41
	腾龙大道快速路工程勘察设计项目
	华设设计集团股份有限公司
	TLDD-SJ1
	张健康
	1、GSSJ2-3-15 个别设计变更处理不及时，扣5分。
	95
	优

	42
	腾龙大道快速路工程勘察设计项目
	苏交科集团股份有限公司
	TLDD-SJ2
	涂圣武
	1、GSSJ2-3-10 个别点路基、路面专业设计衔接不到位，扣4分。
	96
	优

	43
	腾龙大道快速路工程勘察设计项目
	中铁第五勘察设计院集团有限公司
	TLDD-SJ-3
	王合希
	1、GSSJ2-2-6 设计问题处理不及时、不到位，扣4分。  2、GSSJ2-2-7重要设计节点未按计划进度完成，扣2分。
	95
	优

	44
	腾龙大道智慧快速路三期工程勘察设计项目
	苏交科集团股份有限公司
	TLDD-SJ-4
	彭涛
	1、GSSJ2-3-5 设计深度不足，扣5分。
	95
	优

	45
	机场路快速化改造收尾工程施工图勘察设计项目
	苏交科集团股份有限公司
	JCSW-SJ
	涂圣武
	1、GSSJ2-2-6 部分设计问题处理不及时，扣6分。
	95
	优

	46
	腾龙大道智慧快速路工程及中吴大道西延智慧快速路工程(一期)先导段质保技术服务项目
	江苏森淼工程质量检测有限公司
	TL-ZW-ZB-FW(二次招标)
	王芮文
	1、GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，扣5分。
	95
	优

	47
	腾龙大道快速路工程咨询项目
	江苏中设集团股份有限公司
	TLDD-ZX-1
	张炜
	1、GSFW2-2-3 未按照合同全面履行合同义务，扣7分
	93
	良

	48
	腾龙大道智慧快速路工程品质工程创建咨询服务项目
	江苏东交智控科技集团股份有限公司
	TLDD-PZ-FW
	王捷
	1、GSFW2-2-3 品质工程建设迎检工作部署不够及时，扣5分。
	95
	优

	49
	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）先导段施工项目
	江苏常鑫路桥集团有限公司
	ZWDD-SG2
	李建梁
	GSSG2-3-2未对职工进行专项教育和培训，扣2分；GSSG2-3-16因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大的，扣2分。
	96
	优

	50
	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）质量中心项目
	苏交科集团检测认证有限公司
	ZWDD-ZL1
	刘明
	GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务，扣4分。
	96
	优

	51
	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）代建项目
	常州交通建设管理有限公司
	ZWDD-DJ1
	陈云平
	GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务，扣2分
	98
	优

	52
	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）施工监理项目
	江苏润通项目管理有限公司
	ZWDD-JL1
	彭程
	JJX101012对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的，扣3分；JJX101014监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的，扣2分
	95
	优

	53
	中吴大道西延智慧快速路工程勘察设计项目
	华设设计集团股份有限公司
	ZWDD-SJ-1
	张健康
	1、GSSJ2-3-14 专业间设计配合不协调，统一性差，扣5分。
	95
	优

	54
	2025-2026年招标、采购代理服务(设计服务类)
	常州泽舟管理咨询有限公司
	　
	王慧
	1、招标文件编制不准确，扣2分（1处）。（代理考核办法第4条）
2、未按要求归档且不及时，扣1分。（代理考核办法第9条）
	97
	优

	55
	2025-2026年招标、采购代理服务（工程类）
	常州市长润工程咨询有限公司
	　
	徐萍
	1、未按要求归档且不及时，扣2分（2条）。（代理考核办法第9条）2、材料内条款未及时更新，扣2分。（代理考核办法第14条）
	96
	优

	56
	东部地区城市快速路项目可行性研究、初步勘察设计项目
	华设设计集团股份有限公司
	DBKSL-S232-SJ1
	张健康
	暂不考核
	
	暂不考核

	57
	东部地区城市快速路项目可行性研究、初步勘察设计项目
	苏交科集团股份有限公司
	DBKSL-LCD-SJ2
	涂圣武
	暂不考核
	
	暂不考核

	58
	东部地区城市快速路项目可行性研究、初步勘察设计项目
	中交第二公路勘察设计研究院有限公司
	DBKSL-TND-SJ3
	赵梅龙
	暂不考核
	
	暂不考核

	59
	东部地区城市快速路项目可行性研究、初步勘察设计项目
	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
	DBKSL-TNX-SJ4
	邹正其
	暂不考核
	
	暂不考核

	60
	芜申线溧阳城区段航道整治工程
	南京国环科技股份有限公司
	WSXLY-HBFW
	蔡邦成
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共3人次，扣3分；
GSFW2-2-3，未按照合同全面履行合同义务的，扣5分。
	92
	良

	61
	德胜河航道整治工程
	华设设计集团股份有限公司
	CZ-DSH-KCSJ1
	杨有军
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2分/项次，共3次，扣6分。
	94
	良

	62
	德胜河航道整治工程
	中铁第四勘察设计院集团有限公司
	CZ-DSH-KCSJ2
	胡启文
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2分/项次，共3次，扣6分。
	94
	良

	63
	德胜河航道整治工程
	华设设计集团股份有限公司
	CZ-DSH-KCSJ3
	周彦锋
	GSSJ2-3-14，专业间设计配合不协调，5分/次，共1次，扣5分。
	95
	优

	64
	德胜河航道整治工程
	中交水运规划设计院有限公司 
	CZ-DSH-ZX1
	汤建宏
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	65
	德胜河航道整治工程
	中交第二公路勘察设计研究院有限公司
	CZ-DSH-ZX2
	彭元诚
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	66
	德胜河航道整治工程
	国信国际工程咨询集团股份有限公司
	DSHHDZZ-DL1
	胡继军
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	67
	德胜河航道整治工程
	江苏恒泰建设工程咨询有限公司
	DSHHDZZ-DL2
	孙娇
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共4人次，扣4分。
	96
	优

	68
	德胜河航道整治工程
	常州交通建设管理有限公司
	DSH-XMGL
	陈光林
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共3人次，扣3分。
	97
	优

	69
	德胜河航道整治工程
	中交第三航务工程局有限公司
	DSH-QL-SG1 
	王榴斌
	
GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣4分。
	96
	优

	70
	德胜河航道整治工程
	中铁四局集团有限公司
	DSH-QL-SG2
	汤彬伟
	本期不考核
	 
	暂不考核

	71
	德胜河航道整治工程
	江苏省交通工程集团有限公司
	DSH-QL-SG3
	张亮
	GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣2分；
GSSG2-5-2-2， 安全生产保证体系不完善，扣2分；
GSSG2-3-19，施工现场管理混乱，2分/次，扣2分。
	94
	良

	72
	德胜河航道整治工程
	中交路桥建设有限公司
	DSH-QL-SG4
	黄道秋
	GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣2分；
GSSG2-5-2-2， 安全生产保证体系不完善，扣1分；
GSSG2-3-19，施工现场管理不到位，2分/次，扣2分；
GSSG2-5-6，施工现场未完善项目责任制公示牌的，0.5 分/次，扣0.5分。
	94.5
	良

	73
	德胜河航道整治工程
	中铁建城建交通发展有限公司
	DSH-QL-SG5
	俞小轩
	GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣2分。
	98
	优

	74
	德胜河航道整治工程
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	DSH-QL-JL1
	纪永猛
	JJX101026， 监理日志、巡视、旁站记录记录中重要内容未记录的，2 分/项·次，扣2分；
JJX101030,计量审核把关不严，扣1分；
JJX101032，未按照现场实际情况对施工单位进度计划进行审核，2 分/次，扣2分。
	95
	优

	75
	德胜河航道整治工程
	江苏兆信工程项目管理有限公司
	DSH-QL-JL2
	张友伟
	JJX101024，对发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，3 分/项·次，扣3分；
JJX101026， 监理日志、巡视、旁站记录记录中重要内容未记录的，2 分/项·次，扣2分；
JJX101030，监理人员责任心不强，扣0.5分。
	94.5
	良

	76
	德胜河航道整治工程
	江苏双宁工程咨询有限公司
	DSH-AQZX1
	卢爱民
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	77
	德胜河航道整治工程
	苏交科集团股份有限公司
	DSH-AQZX2
	于金龙
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	78
	德胜河航道整治工程
	江苏省苏信工程咨询有限公司
	DSH-QL-JCFW1
	李力
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	79
	德胜河航道整治工程
	苏交科集团检测认证有限公司
	DSH-QL-JCFW2
	张坤
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共3人次，扣3分。
	97
	优

	80
	德胜河航道整治工程
	普信国际工程咨询有限公司
	DSH-GS1
	王燎原
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	81
	德胜河航道整治工程
	江苏广信工程咨询有限公司
	DSH-GS2
	袁晓忠
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	82
	德胜河航道整治工程
	江苏东衡会计师事务所有限公司
	DSH-GS3
	杨红
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共4人次，扣4分。
	96
	优

	83
	德胜河航道整治工程
	华设设计集团股份有限公司
	DSH-SZHPT
	陶磊
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	84
	德胜河航道整治工程
	江苏路航建设工程有限公司
	DSH-HD-SG1
	薛留章
	GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣2分；
GSSG2-5-2-2， 安全生产保证体系不完善，扣3分；
GSSG2-3-21-1，工地试验室设备未及时按要求检定的，0.5 分/台（套），扣0.5分。
	94.5
	良

	85
	德胜河航道整治工程
	长江南京航道工程局
	DSH-HD-SG2
	缪玉彬
	GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣2分；
GSSG2-3-21-2，工地试验室相关台账记录不齐全的，2 分，扣2分；
GSSG2-3-21-1，工地试验室设备未及时按要求检定的，0.5 分/台（套），扣0.5分。
	95.5
	优

	86
	德胜河航道整治工程
	无锡市航道工程有限公司
	DSH-HD-SG3
	蒋俊
	
GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣3分；
GSSG2-3-21-2，工地试验室相关台账记录不齐全，扣2分。
	95
	优

	87
	德胜河航道整治工程
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	DSH-HD-JL1
	李春荣
	JJX101026， 监理日志、巡视记录中重要内容未记录的，2 分/项·次，共1次，扣2分；
JJX101032，未按照现场实际情况对施工单位进度计划进行审核，2 分/次，扣2分。
	96
	优

	88
	德胜河航道整治工程
	中铁第四勘察设计院集团有限公司
	DSH-ST-ZX
	李的平
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良


	89
	德胜河航道整治工程
	中铁上海设计院集团有限公司
	DSH-ST-SJ
	周小苏
	GSSJ2-3-14，专业间设计配合不协调，5分/次，共1次，扣5分。
	95
	优

	90
	德胜河航道整治工程
	上海航源检测科技有限公司
	DSH-HD-JC1
	夏超群
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	91
	德胜河航道整治工程
	苏交科集团股份有限公司
	DSH-HBFW1
	陈作帅
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	92
	德胜河航道整治工程
	江苏东交智控科技集团股份有限公司
	DSH-PZ
	王捷
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	93
	德胜河航道整治工程
	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
	DSH-WCSC-SJ
	洪景涛
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	94
	苏南运河常州圩墩大桥至横林西桥段航道整治工程
	华设设计集团股份有限公司
	SNYH-CZ-ZTKJ
	张跃东
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。
	96
	优

	95
	苏南运河常州圩墩大桥至横林西桥段航道整治工程
	苏交科集团股份有限公司
	SNYH-CZ-KJZX
	沈建霞
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分
	97
	优

	96
	苏南运河常州天禧桥段航道整治工程
	华设设计集团股份有限公司
	SNYH-CZ-TXQKJ
	周彦锋
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。
	96
	优

	97
	苏南运河常州天禧桥段航道整治工程
	苏交科集团股份有限公司
	SNYH-CZ-KJZX
	沈建霞
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分
	97
	优

	98
	苏南运河常州段航道疏浚工程
	华设设计集团股份有限公司
	SNYH-CZ-HDKS1
	杨有军
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。
	96
	优

	99
	苏南运河常州段航道疏浚工程
	苏交科集团股份有限公司
	SNYH-CZ-HDKSZX1
	沈建霞
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分
	97
	优

	100
	锡溧漕河常州段航道整治工程（二级）
	华设设计集团股份有限公司
	XLEJ-CZ-GK1
	付长生
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2分/项次，共2次，扣4分。                                                    
	96
	优

	101
	锡溧漕河常州段航道整治工程（二级）
	苏交科集团股份有限公司
	XLEJ-CZ-GKZX1
	沈建霞
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，5人次，扣5分
	95
	优

	102
	京杭运河江苏段绿色现代航运综合整治工程（江南段）常州段施工项目
	江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司
	LS-CZ-GZSJ1（联合投标）
	杨荣
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，扣4分。
	96
	优

	103
	京杭运河常州水上服务区服务设施修缮工程
	江苏郁森建设有限公司
	JH-FWQXS-SG
	乔媛
	工程质量得分38分，工程管理得分36，工程进度得分18分。                                                   一、工程管理扣分：
1、施工现场管理混乱扣2分
2、材料管理混乱、材料堆放不规范扣1分
3、资料整理不及时、不完整、不规范，扣2分； （95*0.4=38）                                                二、工程管理扣分如下：                                                                      1.未设安全标志、无安全防护措施扣2分；
2.施工现场管理混乱扣4分；
3.资料签字手续不完备扣3分；资料整理不及时、完整、规范扣1分。                                                       （90*0.4=36）                                                                              三、工程进度不满足要求扣2分
	92
	良

	104
	溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目
	江苏通用路桥工程有限公司
	LY-HYBL-SG1
	宋建新
	GSSG2-3-19，施工现场管理混乱的，扣2分。
GSSG2-3-20-1，内业资料不规范的，扣1分。
GSSG2-3-21-1，工地试验室设备未及时按要求检定的，扣0.5分。
GSSG2-3-21-2，工地试验室相关台账记录不齐全的，扣2分。
	94.5
	良

	105
	溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目
	江苏华晨路桥建设有限公司
	LY-HYBL-SG2
	钱军成
	GSSG2-3-16，因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大的，扣2分。
GSSG2-3-21-2，工地试验室相关台账记录不齐全的，扣2分。
	96
	优

	106
	溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目
	江苏路通项目管理有限公司
	LY-HYBL-JL 
	仝志远
	JJX101024，未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问 题，或者对发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分。
	97
	优

	107
	溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目
	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司
	LY-HYBL-ZL
	晋军
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务的，扣6分。
	94
	良

	108
	如意桥新建工程溧阳段连接线施工项目
	江苏华晨路桥建设有限公司
	RYQ-LYLJX-SG
	施艳敏
	GSSG2-3-19，施工现场管理混乱的，扣2分。

GSSG2-3-20-1，内业资料不规范的，扣1分。
GSSG2-3-21-2，工地试验室相关台账记录不齐全的，扣2分。
	95
	优

	109
	2025年溧阳市通镇村公交线路“黑色化”改造工程施工项目1标段
	江苏华晨路桥建设有限公司
	2025LY-NLTS-SG1
	谢诚昊
	GSSG2-3-2未对职工进行专项教育和培训的，扣1分。
GSSG2-3-3质量保证体系质量保证措施不健全，扣3分。
GSSG2-3-20-1内业资料不规范的，扣1分。
	95
	优

	110
	2025年溧阳市通镇村公交线路“黑色化”改造工程施工项目2标段
	江苏通用路桥工程有限公司
	2025LY-NLTS-SG2
	卢立华
	GSSG2-3-3质量保证体系或质量保证措施不健全，扣1分。
GSSG2-3-20-1内业资料不规范的，扣1分。                         
GSSG2-5-24安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，扣2分。
	96
	优

	111
	2025年溧阳市通镇村公交线路“黑色化”改造工程安全设施施工项目
	江苏恒业交通工程有限公司
	2025LY-NLTS-JASG
	宗建
	GSSG2-3-20-1内业资料不规范的，扣1分。
GSSG2-5-2-2未建立安全生产规章制度、操作规程，或安全生产规章制度、安全生产保证体系不完善的，扣3分。
GSSG2-5-7未向作业人员提供安全防护用具或安全防护服装的，扣1分。
	95
	优

	112
	GH9芜申线航道溧阳段（K188+293-K194+500）疏浚工程
	无锡市航道工程有限公司
	2025LY-WSX-SJ
	姜超
	GSSG2-5-30，现场防护不到位，存在安全隐患，扣3分。
	97
	优

	113
	溧城街道小圩上村-太平桥村段农村道路提档升级工程
	江苏通用路桥
工程有限公司
	LC-NLTS-SG
	周建荣
	GSSG2-3-3，质量保证体系或质量保证措施不健全的，扣1分；
GSSG2-3-4，特殊季节施工预防措施不健全的，扣2分；
GSSG2-3-20-1，内业资料不规范的，扣1分。
	96
	优

	114
	金坛区旅游公路规划项目
	华设设计集团股份有限公司
	 JT-LYGL-GH
	王莹莹
	1、未按照服务承诺提供相应服务，文本编制不够精细，扣3分（GSFW2-1-3）。
	97
	优

	115
	常州市金坛区“十五五”综合交通运输发展规划项目
	华设设计集团股份有限公司
	JT-155-ZHJTYS-GH
	王莹莹
	1、未按照服务承诺提供相应服务，资料分析不全，扣6分(GSFW2-1-3)。
	94
	良

	116
	GH205丹金溧漕河航道金坛段（K32+280-K45+666）疏浚工程
	江苏路航建设工程有限公司
	2025-DJLCH-JTD-SJ
	钱珑
	1、挖泥船苏常浚009，施工人员安全教育培训缺失，扣2分（GSSG2-5-4）（已落实整改，对施工人员进行安全教育培训）；
2、个别施工人员未穿救生衣、未戴安全帽，扣1分（GSSG2-5-7）（已落实整改，向施工人员发放救生衣及安全帽并要求穿戴到位）。
	97
	优

	117
	通尧线三里桥段应急驳岸工程
	江苏通航建设工程有限公司
	TYXSLQ-BA-SG
	徐丹丹
	1、定位桩船甲板上未放置灭火器，扣2分（GSSG2-5-5）（已落实整改，定位桩船上配备足量的灭火器）；
2、施工现场安全警示标志不足，扣2分（GSSG2-5-5）（已落实整改，现场设置足量的安全警示标志）。
	96
	优

	118
	丹桂路二期工程施工项目
	中交第二航务工程局有限公司
	2023JT-DGL-SG
	国璟
	1、路面施工质量安全教育培训不及时，扣2分（GSSG2-5-4）（已整改完成，组织开展路面施工质量安全教育培训）；
2、内业资料不规范，25吨的汽车吊机械设备登记不及时，扣1分（GSSG2-3-20-1）（已整改完成，资料归档）；
3、工地试验室台账中，沥青外委检测台账记录不齐全，扣2分（GSSG2-3-21-2）（已整改完成）。
	95
	优

	119
	丹桂路二期工程施工监理项目
	南京安通工程咨询监理有限公司
	2023JT-DGL-JL
	颜庭标
	1、巡视记录内容不全面，未及时添加路灯附属施工内容，扣2分（JJX101026）（已整改完成，补充完善巡视记录）；
2、对施工现场路灯施工未设置安全警戒区域未及时书面指令项目部整改，扣3分（JJX101024）（已督促项目部整改完成，资料闭合）。
	95
	优

	120
	丹桂路二期工程（二标段）施工项目
	江苏恒基路桥股份有限公司
	2025JT-DGL-SG2
	戎明松
	1、路基施工质量安全教育培训不及时，扣2分（GSSG2-5-4）（已整改完成，组织开展路基施工质量安全教育培训）；
2、冬季施工方案申报不及时，扣2分（GSSG2-3-4）（冬季施工方案已申报）；
3、内业资料不规范，机械设备登记表缺少平地机，扣1分（GSSG2-3-20-1）（已整改完成，资料归档）。
	95
	优

	121
	丹桂路二期工程项目
	神州交通工程集团有限公司
	丹桂路二期工程照明工程
	钱锦
	1、预埋管道施工安全技术交底不及时，扣2分（GSSG2-5-19）（已整改完成，已组织进行安全技术交底）；
2、路灯安装施工安全警戒区域设置不规范，扣2分（GSSG2-5-5）（已整改，增设安全警戒区）；
3、内业资料不规范，人行道隐形井盖施工资料不及时，扣1分（GSSG2-3-20-1）（已整改完成，资料归档）。
	95
	优

	122
	金坛经济开发区产业园区配套基础设施一期工程-中吴大道西延智慧快速路（金坛华城路改造提升工程）先导段施工项目
	江苏开岩路桥工程有限公司
	ZWDDXY-HCL-SG
	王辉
	1、冬季施工方案中预防措施不健全，扣2分（GSSG2-3-4）（已整改完成）；
2、华城路与兴隆北路交叉口安全围挡设置不规范，扣2分（GSSG2-5-5）（已整改完成）。
	96
	优

	123
	金坛经济开发区产业园区配套基础设施一期工程-中吴大道西延智慧快速路（金坛华城路改造提升工程）河头污水泵站提升改造工程施工项目
	江苏开岩路桥工程有限公司
	ZWDDXY-HTBZ-SG
	阮锦程
	1、冬季施工方案中预防措施不健全，扣2分（GSSG2-3-4）（已整改完成）；
2、钢桁架管桥焊接人员，安全技术交底不及时，扣2分（GSS2-5-4）（已整改完成）；
3、现状污水沉井位置，周围缺少安全警示和防护，扣2分（GSSG2-5-5）（已整改完成）。
	94
	良

	124
	如意桥新建工程施工项目
	江苏德江建设有限公司
	RYQ-SG
	周峰
	1、经现场检查，雨水井篦砌筑后未设置安全警示，扣2分（GSSG2-5-5）（已整改完成）。
	98
	优

	125
	如意桥新建工程施工监理项目
	江苏祥和项目管理有限公司
	RYQ-JL
	单文华
	1、未及时督促施工单位对雨水井篦的安全隐患进行整改，扣3分（JJX101024）（已整改完成）；
2、项目第13期财务支付月报计量审核不严，未及时发现汇总表计算偏差，扣1分（JJX101030）（已整改完成）。
	96
	优

	126
	2025年度金坛区县道大修工程
	常州金坛交通养护工程有限公司
	2025JTXDDX-SG1
	朱健钫
	1、安全生产教育培训制度未健全，缺少8月份安全生产教育培训计划，扣3分（29）（已整改，已更新完成）。
	97
	优

	127
	2025年度金坛区县道大修工程
	常州金坛华通路桥工程有限公司
	2025JTXDDX-SG2
	张建
	1、施工安全日志7月18日记录不及时，扣2分（30）（已整改，已更新完成）；
2、内业资料未及时签字，扣2分（22）（已整改完成）。
	96
	优

	128
	2023年金坛区县道养护（两年期）
	常州金坛交通养护工程有限公司
	XD-2023-1
	潘建辉
	 1、在养护工程的施工现场未按照规定采取封闭措施和施工防护，施工现场未严格按照公路养护安全作业规程设置标志标牌，或者不按施工标志或者危险警告标志实行的，扣3分（36）（已整改完成）。
	97
	优

	129
	2023年金坛区县道养护（两年期）
	常州金坛华通路桥工程有限公司
	XD-2023-2
	谭斌
	1、施工时未按照经批准的方案设置施工作业区或者未按照要求采取安全防护措施的，扣3分（67）（已整改完成）；
2、内业资料管理不规范，或者不及时归档的，扣1分（69）（已整改完成）。
	96
	优

	130
	朱林镇农村公路改造工程
	常州金坛交通养护工程有限公司
	朱林镇农村公路改造工程
	袁远
	1、内业资料未及时签字，1次扣2分（22）（已整改完成）；
2、安全生产会议记录未及时签字，1次扣2分(30)(已整改，已更新)。
	96
	优

	131
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	中铁二局集团有限公司
	HHDD-SG1
	李曾
	1、沥青上面层横向冷接缝处有条带离析，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。

2、主线上跨X212大桥右幅0号台5#支座上钢板与调平钢板、调平钢板与预埋钢板均未进行断续焊连接，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。
	96
	优

	132
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	中交第二航务工程局有限公司
	HHDD-SG2
	巫慧君
	1、沥青青中面层SUP-20用抗车辙剂进场未见监理组审批单，按照GSSG2-3-20-1条规定，扣1分。

2、湟村线道口安全防护不到位，按照GSSG2-5-5条规定，扣2分。
	97
	优

	133
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏常鑫路桥集团有限公司
	HHDD-SG3
	颜安
	1、左幅主线跨茶泽街桥6#台台背回填存在表面不平整，起皮、弹簧现象，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。
	98
	优

	134
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	宝德照明集团有限公司
	HHDD-ZMSG1
	张爱琴
	1、未见路灯安装工序资料、基础混凝土浇筑申请单内容不规范，按照GSSG2-3-3条规定，扣2分。
2、路灯底座采用垫片调平不符合要求，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。
3、施工产生废弃物未及时清理，按照GSSG2-6-2条规定，扣2分。
	94
	良

	135
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏建铁信息技术有限公司
	HHDD-JKXT-001
	马成长
	1、安全生产保证体系编制不完整，按照GSSG2-5-2-2条规定，扣3分。

2、未在施工区域设置安全警示标志，按照GSSG2-5-5条规定，扣2分。
	95
	优

	136
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	常州市佳成交通设施安装有限公司
	HHDD-JTSS-001
	朱明娟
	1、立柱施工线型不顺直、波形护栏安装不到位，按照GSSG2-3-16条规定，扣4分。

2、现场未设置明显安全警示标志，按照GSSG2-5-5条规定，扣2分。
	94
	良

	137
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	常州市天安交通器材安装工程有限公司
	HHDD-JTSS-002
	翁婷钰
	1、K10+900右幅主线白色标线污染、K8+550左幅辅道波形护栏涂层脱落，按照GSSG2-3-16条规定，扣4分。
2、湟村线辅道桥现场叉车未经验收，人员无证上岗且叉车违规载人，按照GSSG2-5-24条规定，扣2分。
	94
	良

	138
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	河南江海园林绿化产业有限责任公司
	HHDD-LHSG-1
	田小可
	1、现场未设置明显安全警示标志，按照GSSG2-5-5条规定，扣2分。

2、施工现场防护不到位存在安全隐患，按照GSSG2-5-30条规定，扣1分。

3、现场泥水排放至主线路面造成路面脏污，按照GSSG2-6-2条规定，2次扣4分。
	93
	良

	139
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏恒诺农业科技发展有限公司
	HHDD-LHSG-2
	李茂林
	1、现场未设置明显安全警示标志，按照GSSG2-5-5条规定，扣2分。

2、现场施工造成主线路面污染，按照GSSG2-6-2条规定，扣2分。
	96
	优

	140
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	南京路友道路工程有限公司
	HHDD-FZZH-001
	惠志原
	1、现场原材料堆放未采取防雨防潮措施，按照GSSG2-3-14条规定，扣3分。
2、施工废水随意排放，按照GSSG2-6-2条规定，2次扣4分。
	93
	良

	141
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏科兴项目管理有限公司
	HHDD-JL1
	董振华
	1、沥青上面层横向冷接缝处有条带离析，未及时督促施工单位整改，按照JJX101024条规定，扣3分。
2、计量审核把关不严，出现超清单情况，按照JJX101030条规定，扣1分。
	96
	优

	142
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	HHDD-JL2
	刘杰
	1、对现场叉车人员无证上岗且叉车违规载人情况未及时督促施工单位整改，按照JJX101024条规定，扣3分。
	97
	优

	143
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司
	HHDD-JL3
	方勇
	1、主线跨延政路大桥下气瓶存放棚未设置灭火器，未及时督促施工单位整改，按照JJX101024条规定，扣3分。
2、未及时督促施工单位上报计量，按照JJX101030条规定，扣1分。
	96
	优

	144
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	常州昊旭工程管理咨询有限公司
	HHDD-LH-JL
	蒋爱华
	1、施工区警示标志设置不到位，未及时督促施工单位整改，按照JJX101024条规定，扣3分。

2、现场泥水排放至主线造成路面脏污，未及时督促施工单位整改，按照JJX101024条规定，扣3分。
	94
	良

	145
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	华设检测科技有限公司
	
	谢强
	1、检测方案、总结报告提供不及时，根据GSFW2-2-3条规定，扣6分。
	94
	良

	146
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	苏交科集团检测认证有限公司
	
	桑鹏宇
	1、沥青生产配合比提供不及时，按照GSFW2-2-3条规定，扣6分。
	94
	良

	147
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	华设设计集团股份有限公司
	HHDD-JC-SJ
	张健康
	1、增加X212临时便道变更图纸未按计划进度完成，影响工程施工，按照GSSJ2-2-7条规定，扣2分。
2、湟里河南侧增加出水口变更图纸未按计划进度完成，影响工程施工，按照GSSJ2-2-7条规定，扣2分。
	96
	优

	148
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	苏邑设计集团有限公司
	
	王艳梅
	1、绿网喷播未按计划进度完成，按照GSSJ2-2-7条规定，扣2分。

2、现场对接沟通不及时，按照GSSJ2-3-11条规定，扣5分。
	93
	良

	149
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏永睿项目管理有限公司
	
	刘建琴
	1、龙港桥河道管井降水，河底铺设楼板变更意见未及时出具，按照GSFW2-1-3条规定，扣6分。
	94
	良

	150
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏武晋工程咨询有限公司
	
	查慧
	1、K12+705处增加挡墙及边坡防护变更意见未及时出具，按照GSFW2-1-3条规定，扣6分。
	94
	良

	151
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏广信工程咨询有限公司
	
	姚登峰
	1、计量审计不及时，按照GSFW2-1-3条规定，扣6分。
	94
	良

	152
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	常州交通建设管理有限公司
	HHDD-XMGL
	顾江鸣
	1、未及时督促施工现场裸土覆盖，造成扬尘污染，按照第GSFW2-3-4条规定，扣3分。
	97
	优

	153
	园区及周边道路修复工程
	江苏通用路桥工程有限公司
	YQ-HCX-SG
	陈黎明
	1、质量管理制度不健全，缺少人员管理制度、设备管理制度等，按照GSSG2-3-3条规定，扣3分。
2、K1+200左幅稀浆封层在行车作用下印迹明显、局部飞散，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。
3、不同断面处未设置限速警示标志，按照GSSG2-5-5条规定，扣2分。
	93
	良

	154
	园区及周边道路修复工程
	江苏恒基路桥股份有限公司
	YQ-HHDD-SG
	陆熙明
	1、K0+700左幅水稳养生不到位，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。

2、安全生产保证体系不完善，未明确安全管理人员，按照GSSG2-5-2-2，扣2分。
	96
	优

	155
	园区及周边道路修复工程
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	YQ-JL
	陈炎
	1、对现场发现的质量问题未及时督促整改，按照JJX101024条规定，扣3分。
2、未及时督促施工单位设置和完善施工围挡，按照JJX101024条规定，扣3分。
	94
	良

	156
	园区及周边道路修复工程
	江苏申达检验股份有限公司
	YQ-JC
	陆荣华
	1、试验检测数据提供不及时，根据GSFW2-2-3条规定，扣6分。
	94
	良

	157
	园区及周边道路修复工程
	华设设计集团股份有限公司
	YQ-SJ
	姚博涛
	1、老花海大道两侧调整设计未按进度完成，影响现场施工，按照GSSJ2-2-7条规定，扣2分。
2、未能及时沟通解决设计问题，按照GSSJ2-3-11条规定，扣5分。
	93
	良

	158
	园区及周边道路修复工程
	江苏武晋工程咨询有限公司
	
	查慧
	1、未及时与现场核对工程量，按照GSFW2-1-3条规定，扣6分。
	94
	良

	159
	园区及周边道路修复工程
	常州交通建设管理有限公司
	YQ-XMGL
	郦辉忠
	1、未及时督促施工现场石灰防尘覆盖，造成扬尘污染，按照第GSFW2-3-4条规定，扣3分。
	97
	优

	160
	GH208锡溧漕河航道武进段（K6+814-K16+100）疏浚工程
	江苏路航建设工程有限公司
	GH208-WJSJ
	潘兴
	1、施工现场管理混乱，扣4分（GSSG2-3-19）；
2、内业资料不规范，扣2分（GSSG2-3-20-1）；
3、违反廉政合同（施工单位人员在本项目外存在违反廉政相关规定的行为），扣10分（GSSG2-6-10）。
	84
	中

	161
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目
	中建三局集团有限公司
	2023-HLZHT-G312-SG1
	金荣杰
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）
2.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1)
3.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	94 
	良

	162
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目
	江苏兆信工程项目管理有限公司
	2023-HLZHT-G312-JL1
	王英涛
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣6分（JJX101025）
2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣2分（JJX101026)
	92 
	良

	163
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目
	中铁四局集团有限公司
	2023-HLZHT-G312-SG2
	钱有伟
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）
2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	95 
	优

	164
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目
	江苏旭方工程咨询有限公司
	2023-HLZHT-G312-JL2
	周志言
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣4分（JJX101026)
	93 
	良

	165
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目
	江苏省交通工程集团有限公司
	2023-HLZHT-G312-SG3
	张正伟
	1.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1)
2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	97 
	优

	166
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目
	南通市交通建设咨询监理有限公司
	2023-HLZHT-G312-JL3
	陆红兵
	1.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣2分（JJX101026)
	98 
	优

	167
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目
	中铁大桥局集团有限公司
	2023-HLZHT-G312-SG4
	宋福强
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）
2.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1)
	96 
	优

	168
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目
	江苏纬信工程咨询有限公司
	2023-HLZHT-G312-JL4
	伍东华
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的，扣2分（JJX101026）
	95 
	优

	169
	312国道常州横林至湖塘东段工程路面施工项目
	江苏常鑫路桥集团有限公司
	2023-HLZHT-G312-LMS1
	杨伟君
	1.施工现场管理混乱，扣2分（GSSG2-3-19）
2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	96 
	优

	170
	312国道常州横林至湖塘东段工程路面施工项目
	南京交通工程有限公司
	2023-HLZHT-G312-LMS2
	高文平
	1.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
3.施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣1分（GSSG2-5-30）
	97 
	优

	171
	312国道常州横林至湖塘东段工程交安施工项目
	常州市交通设施有限公司
	HLZHT-G312-JASG1
	任晓峰
	1.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1)
2.作规程不齐全完善，扣1分（GSSG2-5-2-1)
3.施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣2分（GSSG2-5-30）
	96 
	优

	172
	312国道常州横林至湖塘东段工程交安施工项目
	张家港华夏慧通交通工程有限公司
	HLZHT-G312-JASG2
	陆平
	1.未对职工进行专项教育和培训，扣3分（GSSG2-3-2）
2.施工现场管理混乱的，扣2分（GSSG2-3-19）
	95 
	优

	173
	312国道常州横林至湖塘东段工程路面及交安设施施工监理项目
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	2023-HLZHT-G312-LMJ1
	王威
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣6分（JJX101025）
	94 
	良

	174
	312国道常州横林至湖塘东段工程路面及交安设施施工监理项目
	南通市交通建设咨询监理有限公司
	2023-HLZHT-G312-LMJ2
	严叙
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
	97 
	优

	175
	312国道常州横林至湖塘东段工程照明施工项目
	神州交通工程集团有限公司
	HLZHT-G312-ZMSG1
	石宝林
	1.未对职工进行专项教育和培训，扣3分（GSSG2-3-2）
2.操作规程不齐全完善，扣1分（GSSG2-5-2-1)
	96 
	优

	176
	312国道常州横林至湖塘东段工程照明施工项目
	无锡照明股份有限公司
	HLZHT-G312-ZMSG2
	杨劲松
	1.未对职工进行专项教育和培训，扣2分（GSSG2-3-2）
2.施工现场管理混乱的，扣2分（GSSG2-3-19）
3.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1)
	95 
	优

	177
	312国道常州横林至湖塘东段工程监控施工项目
	中咨泰克交通工程集团有限公司
	HLZHT-G312-JKSG
	侯远明
	1.施工现场管理混乱的，扣2分（GSSG2-3-19）
2.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1)
3.施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣1分（GSSG2-5-30）
	96 
	优

	178
	312国道常州横林至湖塘东段工程机电监理项目
	江苏燕宁工程咨询有限公司
	HLZHT-G312-JDJL
	唐为成
	1.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣4分（JJX101026)
	96 
	优

	179
	312常州段改造工程预工可研究、勘察设计项目
	华设设计集团股份有限公司
	G312-CZ-SJ1
	周兴顺
	1、重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响的，扣2分（GSSJ2-2-7）
2、设计变更处理不及时，扣5分（GSSJ2-3-15）
	93 
	良

	180
	312国道常州横林至湖塘东段工程质量中心项目
	苏交科集团检测认证有限公司
	2023-HLZHT-G312-ZL1
	杨建新
	1.未按照合同全面履行合同义务，扣5分（GSFW2-2-3)
	95 
	优

	181
	312国道常州横林至湖塘东段工程质量中心项目
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	2023-HLZHT-G312-ZL2
	储永坚
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣4分（GSFW2-1-3）
	96 
	优

	182
	312国道常州横林至湖塘东段工程安全中心及品质工程创建技术咨询服务项目
	华设检测科技有限公司
	2023-HLZHT-G312-JSZX
	赵宝根
	1.未按照合同全面履行合同义务，扣7分（GSFW2-2-3)
2.未按照服务承诺提供相应服务，扣2分（GSFW2-1-3)
	91 
	良

	183
	312国道常州横林至湖塘东段工程数字化建设管理平台开发及服务项目
	华设设计集团股份有限公司
	2023-HLZHT-G312-BIM
	陶磊
	1.未按照合同全面履行合同义务，扣5分（GSFW2-2-3)
2.未按照服务承诺提供相应服务，扣5分（GSFW2-1-3)
	90 
	良

	184
	312国道常州横林至湖塘东段工程涉路安评、洪评、航评等技术服务项目
	湖南省公路设计有限公司
	2023-HLZHT-G312-JS
	唐宇
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣4分（GSFW2-1-3)
	96 
	优

	185
	312国道常州横林至湖塘东段工程水土保持监测服务项目
	常州翰翔建设项目管理有限公司
	2023-HLZHT-G312-STBC
	周益平
	1.未按照合同全面履行合同义务，扣5分（GSFW2-2-3)
	95 
	优

	186
	312国道常州横林至湖塘东段工程照明设计项目
	苏交科集团股份有限公司
	2023-HLZHT-G312-ZMSJ
	涂圣武
	1、设计变更处理不及时的，扣5分（GSSJ2-3-15）
	95 
	优

	187
	312国道常州横林至湖塘东段工程招标代理及最高投标限价（含工程量清单）审核、最高投标限价（含工程量清单）编制服务
	江苏恒泰建设工程咨询有限公司
	2023-HLZHT-G312-DL
	孙娇
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣3分（GSFW2-1-3)
	97 
	优

	188
	312国道常州横林至湖塘东段工程招标代理及最高投标限价（含工程量清单）审核、最高投标限价（含工程量清单）编制服务
	江苏交通工程投资咨询有限公司
	2023-HLZHT-G312-ZJ
	康衡
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣3分（GSFW2-1-3)
	97 
	优

	189
	312国道常州横林至湖塘东段工程项目管理服务
	常州交通建设管理有限公司
	2023-HLZHT-G312-XMGL
	俞科峰
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣5分（GSFW2-1-3）
	95 
	优

	190
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）施工项目
	中铁二十四局集团有限公司
	HWJK-STSG
	韩涛
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）
2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	95
	优

	191
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）施工监理项目
	上海华东铁路建设监理有限公司
	HWJK-STJL
	徐新华
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）

2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣4分（JJX101026)

3. 未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，或者对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分（JJX101024）；
4.未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的，扣5分，（JJX101037）
	85
	良

	192
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）试验检测项目
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	HWJK-STJC
	储永坚
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣5分（GSFW2-1-3)
	95 
	优

	193
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工项目
	中建三局集团有限公司
	HWJK-SG2
	陈世明
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）
2..操作规程不齐全完善，扣1分（GSSG2-5-2-1)
	96 
	优

	194
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工项目
	中交第三航务工程局有限公司
	HWJK-SG3
	蔡惠华
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）

2.操作规程不齐全完善，扣1分（GSSG2-5-2-1)
	96 
	优

	195
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工监理项目
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	HWJK-JL2
	王金雷
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
	97 
	优

	196
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工项目
	中交第三航务工程局有限公司
	HWJK-SG4
	徐玮
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）

2.施工现场管理混乱，扣2分（GSSG2-3-19）
	95
	优

	197
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工监理项目
	南通市交通建设咨询监理有限公司
	HWJK-JL3
	沈建兵
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
	97 
	优

	198
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程设计（非涉铁段）
	江苏中设集团股份有限公司
	HWJK-SJ
	朱永
	1.重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响的，扣2分（GSSJ2-2-7）

2.设计变更处理不及时的，扣5分（GSSJ2-3-15）
	93 
	良

	199
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程设计（涉铁段）
	中铁上海设计院集团有限公司
	HWJK-STSJ
	张祥
	1.因设计原因发生严重质量缺陷，扣6分（GSSJ2-3-10）；
	94 
	良

	200
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程质安中心项目
	江苏科正检测咨询有限公司
	HWJK-ZA2
	张光宁
	1.未按照服务承诺提供相应服务的，扣4分（GSFW2-1-3 ）
	96 
	优

	201
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程质安中心项目
	江苏科正检测咨询有限公司
	HWJK-ZA3
	张光宁
	1.未按照服务承诺提供相应服务的，扣5分（GSFW2-1-3） 
	95 
	优

	202
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程项目管理服务
	常州交通建设管理有限公司
	HWJK-XMGL
	史建峰
	1.未按照合同全面履行合同义务，扣5分（GSFW2-2-3) 
	95 
	优

	203
	昌盛路建设工程施工
	中铁二十四局集团有限公司
	CSLJS-SG
	张著文
	1.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1）；
2.因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期，扣3分（GSSG2-3-23）；
3.施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣1分（GSSG2-5-30）
	95 
	优

	204
	昌盛路建设工程监理
	江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司
	CSLJS-JL
	盛庆义
	1.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的，扣2分（JJX101026）；

2.未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，或者对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分（JJX101024）
	95 
	优

	205
	昌盛路建设工程勘察设计
	江苏中设集团股份有限公司
	CSLJS-SJ
	张炜
	1.专业间设计配合不协调，统一性差，扣5分（GSSJ2-3-14)
	95 
	优

	206
	昌盛路建设工程试验检测
	苏交科集团检测认证有限公司
	CSLJS-JC
	时冬冬
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣3分（GSFW2-1-3)
	97 
	优

	207
	江南路（省庄路-东方三路）新建工程施工
	江苏常鑫路桥集团有限公司
	JNLXJ-SG
	陆旭东
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）

2.施工现场管理混乱，扣2分（GSSG2-3-19）
	95 
	优

	208
	江南路（省庄路-东方三路）新建工程监理
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	JNLXJ-JL
	赵吉伟
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）

2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣2分（JJX101026)
	95 
	优

	209
	江南路（省庄路-东方三路）新建工程试验检测
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	JNLXJ-JC
	储永坚
	1.未按照服务承诺提供相应服务（内业资料管理不到位，对现场发现的质量通病问题未能有效督促整改），扣4分（GSFW2-1-3）
	96 
	优

	210
	江南路（省庄路-东方三路）新建工程项目管理服务项目
	常州交通建设管理有限公司
	JNLXJ-XMGLL
	刘超
	1.未按照服务承诺提供相应服务的，扣4分（GSFW2-1-3）
	96 
	优

	211
	红星河航道整治工程施工项目
	中交三航局第三工程有限公司
	HXH-HDZZ
	吴轶群
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）
2.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志、安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施的，扣2分（GSSG2-5-5）
	95 
	优

	212
	朝阳路涉高段施工项目
	中建三局集团有限公司
	CYL-SG
	翟武修
	1.特殊季节施工预防措施不健全，扣2分（GSSG2-3-4)；
2.未建立安全生产规章制度、操作规程，安全生产规章制度和安全生产保证体系不完善，扣3分（GSSG2-5-2-2）
	95 
	优

	213
	2024、2025年江宜高速、常溧高速桥梁检测项目
	苏交科集团检测认证有限公司
	2024-2025-JY-CL-QLJC
	张宇峰
	1、未按照服务承诺提供相应服务。（GSFW2-1-3）
	99
	优

	214
	2025年常州市高速公路管理有限公司桥梁监测系统建设项目
	江苏中基工程技术研究有限公司
	JYCZ-2025-QLJCXT
	郭文骏
	1、未按照服务承诺提供相应服务。（GSFW2-1-3）
	99
	优

	215
	扬州至乐清高速公路金坛经济开发区枢纽至儒林枢纽段扩建工程 
	苏交科集团股份有限公司
	YYGS-SJ
	彭涛
	GSSJ2-2-7，设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，3次，扣6分。
	94
	良

	216
	扬州至乐清高速公路金坛经济开发区枢纽至儒林枢纽段扩建工程
	华设设计集团股份有限公司
	YYGS-ZX
	吴欣
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，6人次，扣6分。
	94
	良

	217
	宁常高速公路金坛至武进段工程
	华设设计集团股份有限公司
	NCJW-SJ
	吴欣
	GSSJ2-2-7，设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。
	96
	优

	218
	宁常高速公路金坛至武进段工程
	苏交科集团股份有限公司
	NCJW-ZX
	彭涛
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，5人次，扣5分。
	95
	优
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