2025年第三季度全市交通工程在建项目从业单位履约考核汇总表

经常州市交通运输局履约考评小组依据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，对全市交通建设项目从业单位2025年三季度履约情况进行了综合考核，被考核标段共189个，评定为优126个，评定为良55个，暂不考核8个。现将有关考核情况通报如下：
	序号
	线路名称
	单位（施工、监理、
设计、审计）
	标段
	项目经理

（监理组长）
	存在问题
	得分
	综合评定

	1
	2024-2025年度常州市普通国省道交通安全设施及服务设施管护质量检查技术服务项目
	苏交科集团股份有限公司
	2024-2025-JASS-JC
	吴家伟
	1.GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务的
	94
	良

	2
	2024年-2025年常州市普通国省道精细化提升、标志标线更新改造等工程勘察设计
	中交通力建设股份有限公司
	GXGZ-SJ
	夏新年
	1.GSSJ2-3-9-1 因勘察设计原因，引起一般设计变更的
	95
	优

	3
	2025年常州市普通国省道交通安全设施养护工程质量检测项目（常州市2025年普通国省道养护工程试验检测项目2025-YHJC3标段）
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	2025-YHJC3
	肖朋
	1.GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务的
	94
	良

	4
	2025年度常州市普通国省道交通安全设施养护施工监理项目（常州市2025年普通国省道养护工程监理项目2025-YHJL3标段）
	江苏东南工程咨询有限公司 
	2025-YHJC3
	杨云华
	1.JJX101024
2次未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改2.JJX101030计量审核把关不严1次
	93
	良

	5
	常州市2025年普通国省道路面养护工程勘察设计项目
	中交通力建设股份有限公司
	2025-LMYH-SJ
	夏新年
	1、因勘察设计原因，引起桥面厚度设计变更，扣5分（GSSJ2-3-9-1）2、设计变更手续较滞后，扣2分（（GSSJ2-2-7））
	93
	良

	6
	常州市2025年普通国省道桥梁养护工程勘察设计项目
	华设设计集团股份有限公司
	2025-QLYH-SJ
	李波
	1、工程量统计与实际不符，扣4分。（GSSJ2-3-10）
	96
	优

	7
	2024年-2025年常州市普通国省道桥梁综合养护检查服务项目
	苏交科集团检测认证有限公司
	2024-CZ-QLJC-1
	张宇峰 
	1、未及时提交桥梁检测成果，扣4分。（GSFW2-1-3）
	96
	优

	8
	2024年-2025年常州市普通国省道桥梁综合养护检查服务项目
	华设检测科技有限公司
	2024-CZ-QLJC-2
	李波
	1、未及时提交桥梁检测成果，扣4分。（GSFW2-1-3）
	96
	优

	9
	2025-2026年常州市普通国省道桥梁健康监测系统运维项目
	苏交科集团检测认证有限公司
	2025-2026-CZ-JCYW-2
	张宇峰
	1、车辆荷载方向统计错误，扣8分。（GSFW2-1-3）
	92
	良


	10
	2025-2026年常州市普通国省道桥梁健康监测系统运维项目
	华设检测科技有限公司
	2025-2026-CZ-JCYW-1
	李波
	1、数据分析报告提交不及时，扣4分。（GSFW2-1-3）
	96
	优

	11
	常州市2025年普通国省道养护工程监理项目2025-YHJL1
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	2025-YHJL1
	郭晓芸
	1、监理实施细则未明确碾压机械组合及碾压遍数要求，扣4分（JJX101026）
	96
	优

	12
	常州市2025年普通国省道养护工程监理项目2025-YHJL2
	江苏东南工程咨询有限公司
	2025-YHJL2
	杨云华
	1、监理日志记录内容不具体，扣4分。（JJX101026）
	96
	优

	13
	常州市2025年普通国省道养护工程试验检测项目2025-YHJC1
	江苏省苏信工程咨询有限公司
	2025-YHJC1
	孙传新
	1、未按要求整理技术资料，扣4分。（GSFW2-1-3）
	96
	优

	14
	常州市2025年普通国省道养护工程试验检测项目2025-YHJC2
	华设检测科技有限公司
	2025-YHJC2
	李波
	1、桥梁养护跟踪检测不及时，扣4分（GSFW2-1-3）；
2、检测内容反馈不及时，扣2分（GSFW2-1-3）
	94
	良

	15
	常州市2025年普通国省道桥梁健康监测建设项目
	华设检测科技有限公司
	2025-QLJC
	汪永兰
	 1、部分工序报验不及时，扣3分。（GSFW2-1-3）
	97
	优

	16
	常州市104国道施家桥危桥改造监理项目
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	SJQ-JL
	陈国祥
	1、施工进度推进较慢，对施工计划审核不严格，扣2分（JJX101032）；
2、未采取相应手段推进施工进度，扣3分（JJX101032）。
	95
	优

	17
	G312、S341等常州市普通国省道建设工程行业管理检测项目
	江苏东交智控科技集团股份有限公司
	2025-HGJC-2
	叶炜
	1、GSFW2-1-3 检查报告汇总不及时，扣4分。
	96
	优

	18
	G312、S341等常州市普通国省道建设工程行业管理检测项目
	江苏辉通检测有限公司
	2025-HGJC-1
	陆剑云
	1、GSFW2-1-3 检查工作大纲不全面，扣6分。
	94
	良

	19
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目
	中交路桥建设有限公司
	TLDD-SG3
	邓少平
	1、GSSG2-3-16 质量意识有待加强，局部桥面调平层钢筋网片安装不到位，扣2分；
2、GSSG2-3-20-1 内业资料管理不规范，如施工日志记录不全面、部分工序资料不及时，扣2分。
	96
	优

	20
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目
	江苏恒基路桥股份有限公司
	TLDD-SG4
	孙明
	1、GSSG2-3-16 施工精细化不足，如钢筋安装高度不足、个别错位，扣2分；
2、GSSG2-3-20-1 隐蔽工程影像资料未及时整理归档，扣1分。
	97
	优

	21
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目
	中铁二十四局集团有限公司
	TLDD-SG5
	陈兵
	1、GSSG2-3-16 质量通病防治工作落实不足，如部分构件混凝土表面孔洞明显，扣2分；
2、GSSG2-3-20-1 部分工序资料上报不及时、人员调整后质量责任登记表未重新申报，扣2分。
	96
	优

	22
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目
	中交一公局第二工程有限公司
	TLDD-SG6
	辛文青
	1、GSSG2-3-16 施工精细化不足，如部分构件张拉封锚后钢绞线存在外露锈蚀现象、部分段落路基未落实排水保护措施，扣4分；
2、GSSG2-3-20-1 部分资料归档不及时，扣1分。
	95
	优

	23
	腾龙大道智慧快速路二期工程（规划润园路—黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目
	江苏省交通工程集团有限公司
	TLDD-SG7
	张继东
	1、GSSG2-3-16 施工质量意识不强，质量通病防治工作不到位，如部分钢筋网片堆放未采取覆盖防雨措施，锈蚀严重；个别墩柱表观质量较差，表面有明显水波纹，扣4分。
	96
	优

	24
	腾龙大道智慧快速路工程（兴奔路一井冈山路）施工项目
	江苏恒基路桥股份有限公司
	TLDD-SG8
	臧勇
	1、GSSG2-3-20-1 内业资料管理不规范，扣1分；
2、GSSG2-3-21-2 未建立废液处理台账，不符合环保相关要求及试验室管理规定，扣2分；
3、GSSG2-5-11 施工中对现状管线危险源未进行充分研判、监控，存在主观臆断、盲目施工情况，扣4分。
	93
	良

	25
	腾龙大道智慧快速路（二期、兴奔路一井冈山路）、机场路快速化改造收尾工程路面施工项目
	中交第三航务工程局有限公司
	TLDD-LMSG1
	阚东升
	1、GSSG2-3-20-1 内业资料管理不规范，如预埋管道工序报验资料未及时签认、试验月报统计参数不全面、月度检查资料不符合“检查-整改-闭环”质量管理流程等，扣4分；
2、GSSG2-3-21-2 未建立商品混凝土进场检验台账与使用台账，扣2分。
	94
	良

	26
	腾龙大道智慧快速路（二期、兴奔路一井冈山路）、机场路快速化改造收尾工程路面施工项目
	江苏省交通工程集团有限公司
	TLDD-LMSG2
	王大威
	1、GSSG2-3-20-1 内业资料管理不规范，如预埋管道工序报验资料未及时提交、水泥检测报告中细度试验选用规程错误、个别施工技术方案审批流程未完善等，扣4分；
2、GSSG2-3-21-2 未建立废液处理台账，扣2分。
	94
	良

	27
	腾龙大道智慧快速路（二期、兴奔路一井冈山路）、机场路快速化改造收尾工程路面施工项目
	江苏常鑫路桥集团有限公司
	TLDD-LMSG3
	孙飞远
	1、GSSG2-3-16 部分段落水稳基层养生不足，土工布未全覆盖，扣2分；
2、GSSG2-3-20-1 内业资料管理不规范，如预埋管道工序报验资料未及时提交、试验人员培训未留存考核记录与影像资料，扣2分。
	96
	优

	28
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工监理项目
	江苏兆信工程项目管理有限公司
	TLDD-JL3
	李瑞民
	1、1、JJX101024 对施工现场发现的质量问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣3分。
2、JJX101026 未建立质量问题处理台账，扣2分。
	95
	优

	29
	腾龙大道智慧快速路二期工程施工监理项目
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	TLDD-JL4
	王聪
	1、JJX101026 个别现浇盖梁张拉监理旁站记录信息不齐全、部分原始资料缺失及签字不到位，扣4分。
	96
	优

	30
	腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程施工监理项目
	江苏纬信工程咨询有限公司
	TLDD-JL5
	陆欢
	1、JJX101024 对施工现场发现的质量、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣6分。
	94
	良

	31
	腾龙大道智慧快速路工程（兴奔路一井冈山路）施工监理项目
	苏州市方圆红儒项目管理咨询有限公司
	TLDD-JL6
	冯青峰
	1、JJX101024 对施工现场发现的质量、安全问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣6分。
	94
	良

	32
	腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程代建项目
	常州交通建设管理有限公司
	TLDD-JCSW-DJ
	黄建科
	1、GSFW2-1-3 现场环保工作力度不足，扣3分。
	97
	优

	33
	腾龙大道智慧快速路二期工程质量中心项目
	江苏省苏信工程咨询有限公司
	TLDD-ZL2
	张伟健
	1、GSFW2-1-3 现场巡查检查力度有待加强，现场发现的质量问题未能及时提出并督促整改，扣4分。
	96
	优

	34
	腾龙大道智慧快速路二期工程质量中心项目
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	TLDD-ZL3
	储永坚
	1、GSFW2-1-3 现场巡查检查力度不够，发现问题未能及时反馈，扣5分。
	95
	优

	35
	腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程质量中心项目
	江苏东交智控科技集团股份有限公司
	TLDD-ZL4
	郑志国
	1、GSFW2-1-3 对施工、监理单位工地试验室指导作用不明显，扣5分。
	95
	优

	36
	腾龙大道智慧快速路工程（兴奔路-井冈山路）质安中心项目
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	TLDD-ZA5
	储永坚
	1、GSFW2-2-3 对现场安全管理力度不足，监督指导作用不明显，扣7分。
	93
	良

	37
	腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程安全中心项目
	兴德（江苏）安全科技有限公司
	TLDD-AQ2
	朱亚德
	1、GSFW2-1-3 对别个标段安全管理工作指导作用不明显，扣3分。
	97
	优

	38
	腾龙大道智慧快速路、机场路快速化改造收尾工程数字化建设管理平台开发及服务项目
	华设设计集团股份有限公司
	TLDD-JCSW-BIM
	陶磊
	1、GSFW2-2-3 数字化建设管理平台个别模块未能充分应用，平台关注度有待加强，扣6分。
	94
	良

	39
	腾龙大道快速路工程勘察设计项目
	华设设计集团股份有限公司
	TLDD-SJ1
	张健康
	1、GSSJ2-2-6 部分专题研究工作落实不及时，扣6分。
	94
	良

	40
	腾龙大道快速路工程勘察设计项目
	苏交科集团股份有限公司
	TLDD-SJ2
	涂圣武
	1、GSSJ2-3-15 部分设计问题处理不及时，扣5分。
	95
	优

	41
	腾龙大道快速路工程勘察设计项目
	中铁第五勘察设计院集团有限公司
	TLDD-SJ-3
	王合希
	1、GSSJ2-2-6 设计问题处理不及时、不到位，扣4分。  2、GSSJ2-2-7重要设计节点未按计划进度完成，扣2分。
	94
	良

	42
	腾龙大道智慧快速路三期工程勘察设计项目
	苏交科集团股份有限公司
	TLDD-SJ-4
	彭涛
	1、GSSJ2-3-5 设计深度不足，扣5分。
	95
	优

	43
	机场路快速化改造收尾工程施工图勘察设计项目
	苏交科集团股份有限公司
	JCSW-SJ
	涂圣武
	1、GSSJ2-2-6 部分设计问题处理不及时，扣6分。
	94
	良

	44
	腾龙大道智慧快速路工程及中吴大道西延智慧快速路工程(一期)先导段质保技术服务项目
	江苏森淼工程质量检测有限公司
	TL-ZW-ZB-FW(二次招标)
	王芮文
	1、GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，扣5分。
	95
	优

	45
	腾龙大道智慧快速路工程品质工程创建咨询服务项目
	江苏东交智控科技集团股份有限公司
	TLDD-PZ-FW
	王捷
	1、GSFW2-2-3 品质工程创建相关工作计划落实有所欠缺，服务频率不足，扣6分。
	94
	良

	46
	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）先导段施工项目
	江苏常鑫路桥集团有限公司
	ZWDD-SG2
	李建梁
	GSSG2-3-2未对职工进行专项教育和培训，扣3分；GSSG2-3-16因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大的，扣2分。
	95
	优

	47
	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）质量中心项目
	苏交科集团检测认证有限公司
	ZWDD-ZL1
	刘明
	GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务，扣5分。
	95
	优

	48
	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）代建项目
	常州交通建设管理有限公司
	ZWDD-DJ1
	陈云平
	GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务，扣2分
	98
	优

	49
	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）施工监理项目
	江苏润通项目管理有限公司
	ZWDD-JL1
	彭程
	JJX101012对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的，扣6分。
	94
	良

	50
	2025-2026年招标、采购代理服务(设计服务类)
	常州泽舟管理咨询有限公司
	　
	王慧
	1、招标文件编制不准确，扣4分（2处）。（代理考核办法第4条）
	96
	优

	51
	2025-2026年招标、采购代理服务（工程类）
	常州市长润工程咨询有限公司
	　
	徐萍
	1、未按要求归档且不及时，扣3分（3条）。（代理考核办法第9条）2、材料内条款未及时更新，扣2分。（代理考核办法第14条）
	95
	优

	52
	东部地区城市快速路项目可行性研究、初步勘察设计项目
	华设设计集团股份有限公司
	DBKSL-S232-SJ1
	张健康
	
	
	暂不考核

	53
	东部地区城市快速路项目可行性研究、初步勘察设计项目
	苏交科集团股份有限公司
	DBKSL-LCD-SJ2
	涂圣武
	
	
	暂不考核

	54
	东部地区城市快速路项目可行性研究、初步勘察设计项目
	中交第二公路勘察设计研究院有限公司
	DBKSL-TND-SJ3
	赵梅龙
	
	
	暂不考核

	55
	东部地区城市快速路项目可行性研究、初步勘察设计项目
	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
	DBKSL-TNX-SJ4
	邹正其
	
	
	暂不考核

	56
	芜申线溧阳城区段航道整治工程
	南京国环科技股份有限公司
	WSXLY-HBFW
	蔡邦成
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	57
	芜申线溧阳城区段航道整治工程
	神州交通工程集团有限公司
	WSXLY-SG-JGLH
	张新
	GSSG2-3-20-1，内业资料不规范， 4分。
	96
	优

	58
	德胜河航道整治工程
	华设设计集团股份有限公司
	CZ-DSH-KCSJ1
	杨有军
	GSSJ2-3-14，专业间设计配合不协调，5分/次，共1次，扣5分。
	95
	优

	59
	德胜河航道整治工程
	中铁第四勘察设计院集团有限公司
	CZ-DSH-KCSJ2
	胡启文
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2分/项次，共3次，扣6分。
	94
	良

	60
	德胜河航道整治工程
	华设设计集团股份有限公司
	CZ-DSH-KCSJ3
	周彦锋
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2分/项次，共3次，扣6分。
	94
	良

	61
	德胜河航道整治工程
	中交水运规划设计院有限公司 
	CZ-DSH-ZX1
	汤建宏
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	62
	德胜河航道整治工程
	中交第二公路勘察设计研究院有限公司
	CZ-DSH-ZX2
	彭元诚
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	63
	德胜河航道整治工程
	国信国际工程咨询集团股份有限公司
	DSHHDZZ-DL1
	胡继军
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	64
	德胜河航道整治工程
	江苏恒泰建设工程咨询有限公司
	DSHHDZZ-DL2
	孙娇
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共4人次，扣4分。
	96
	优

	65
	德胜河航道整治工程
	常州交通建设管理有限公司
	DSH-XMGL
	陈光林
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共4人次，扣4分。
	96
	优

	66
	德胜河航道整治工程
	中交第三航务工程局有限公司
	DSH-QL-SG1 
	王榴斌
	
GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣3分；
GSSG2-5-2-2， 安全生产保证体系不完善，扣2分。
	95
	优

	67
	德胜河航道整治工程
	中铁四局集团有限公司
	DSH-QL-SG2
	汤彬伟
	本期不考核
	　
	暂不考核

	68
	德胜河航道整治工程
	江苏省交通工程集团有限公司
	DSH-QL-SG3
	张亮
	GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣3分；
GSSG2-5-2-2， 安全生产保证体系不完善，扣3分。
	94
	良

	69
	德胜河航道整治工程
	中交路桥建设有限公司
	DSH-QL-SG4
	黄道秋
	GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣 3分；
GSSG2-5-2-2， 安全生产保证体系不完善，扣2分。
	95
	优

	70
	德胜河航道整治工程
	中铁建城建交通发展有限公司
	DSH-QL-SG5
	俞小轩
	本期不考核
	　
	暂不考核

	71
	德胜河航道整治工程
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	DSH-QL-JL1
	纪永猛
	JJX101026， 监理日志、巡视、旁站记录记录中重要内容未记录的，2 分/项·次，共2次，扣4分；JJX101032，未按照现场实际情况对施工单位进度计划进行审核，扣1分。
	95
	优

	72
	德胜河航道整治工程
	江苏兆信工程项目管理有限公司
	DSH-QL-JL2
	张友伟
	JJX101026， 监理日志、巡视、旁站记录记录中重要内容未记录的，2 分/项·次，共1次，扣2分；
JJX101041，人员在岗天数不满足合同要求的，扣3分。
	95
	优

	73
	德胜河航道整治工程
	江苏双宁工程咨询有限公司
	DSH-AQZX1
	卢爱民
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	74
	德胜河航道整治工程
	苏交科集团股份有限公司
	DSH-AQZX2
	于金龙
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	75
	德胜河航道整治工程
	江苏省苏信工程咨询有限公司
	DSH-QL-JCFW1
	李力
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	76
	德胜河航道整治工程
	苏交科集团检测认证有限公司
	DSH-QL-JCFW2
	张坤
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共7人次，扣7分。
	93
	良

	77
	德胜河航道整治工程
	普信国际工程咨询有限公司
	DSH-GS1
	王燎原
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	78
	德胜河航道整治工程
	江苏广信工程咨询有限公司
	DSH-GS2
	袁晓忠
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共4人次，扣4分。
	96
	优

	79
	德胜河航道整治工程
	江苏东衡会计师事务所有限公司
	DSH-GS3
	杨红
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	80
	德胜河航道整治工程
	华设设计集团股份有限公司
	DSH-SZHPT
	陶磊
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	81
	德胜河航道整治工程
	江苏路航建设工程有限公司
	DSH-HD-SG1
	薛留章
	GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣 2分；
GSSG2-5-2-2， 安全生产保证体系不完善，扣3分。
	95
	优

	82
	德胜河航道整治工程
	长江南京航道工程局
	DSH-HD-SG2
	缪玉彬
	GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣1分；
GSSG2-5-6，施工现场未建立项目责任制公示牌，0.5分/次，共1次，扣0.5分；
GSSG2-5-2-2， 安全生产保证体系不完善，扣3分。
	95.5
	优

	83
	德胜河航道整治工程
	无锡市航道工程有限公司
	DSH-HD-SG3
	蒋俊
	
GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣 4分；
GSSG2-3-21-1，工地试验室设备未及时按要求检定，0.5分/台（套），共4台，扣2分。
	94
	良

	84
	德胜河航道整治工程
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	DSH-HD-JL1
	李春荣
	JJX101026， 监理日志、巡视记录中重要内容未记录的，2 分/项·次，共1次，扣2分；
JJX101032，未按照现场实际情况对施工单位进度计划进行审核，2 分/次，扣4分。
	94
	良

	85
	德胜河航道整治工程
	中铁上海设计院集团有限公司
	DSH-ST-SJ
	周小苏
	GSSJ2-3-14，专业间设计配合不协调，5分/次，共1次，扣5分。
	95
	优

	86
	德胜河航道整治工程
	中铁第四勘察设计院集团有限公司
	DSH-ST-ZX
	李的平
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	87
	德胜河航道整治工程
	上海航源检测科技有限公司
	DSH-HD-JC1
	夏超群
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共5人次，扣5分。
	95
	优

	88
	德胜河航道整治工程
	苏交科集团股份有限公司
	DSH-HBFW1
	陈作帅
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	89
	德胜河航道整治工程
	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
	DSH-WCSC-SJ
	洪景涛
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，1分/人次，共6人次，扣6分。
	94
	良

	90
	苏南运河常州圩墩大桥至横林西桥段航道整治工程
	华设设计集团股份有限公司
	SNYH-CZ-ZTKJ
	张跃东
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。
	96
	优

	91
	苏南运河常州圩墩大桥至横林西桥段航道整治工程
	苏交科集团股份有限公司
	SNYH-CZ-KJZX
	沈建霞
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分
	97
	优

	92
	苏南运河常州天禧桥段航道整治工程
	华设设计集团股份有限公司
	SNYH-CZ-TXQKJ
	周彦锋
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。
	96
	优

	93
	苏南运河常州天禧桥段航道整治工程
	苏交科集团股份有限公司
	SNYH-CZ-KJZX
	沈建霞
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分
	97
	优

	94
	苏南运河常州段航道疏浚工程
	华设设计集团股份有限公司
	SNYH-CZ-HDKS1
	杨有军
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。
	96
	优

	95
	苏南运河常州段航道疏浚工程
	苏交科集团股份有限公司
	SNYH-CZ-HDKSZX1
	沈建霞
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分
	97
	优

	96
	锡溧漕河常州段航道整治工程（二级）
	华设设计集团股份有限公司
	XLEJ-CZ-GK1
	付长生
	GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2分/项次，共2次，扣4分。                                                    
	96
	优

	97
	锡溧漕河常州段航道整治工程（二级）
	苏交科集团股份有限公司
	XLEJ-CZ-GKZX1
	沈建霞
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，5人次，扣5分
	95
	优

	98
	京杭运河江苏段绿色现代航运综合整治工程（江南段）常州段施工项目
	江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司
	LS-CZ-GZSJ1（联合投标）
	杨荣
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，扣4分。
	96
	优

	99
	京杭运河常州水上服务区设施修缮工程
	江苏郁森建设有限公司
	JH-FWQXS-JL
	乔媛
	工程质量得分38分，工程管理得分36，工程进度得分18分。                                                   一、工程管理扣分：
1、施工现场管理混乱扣2分
2、材料管理混乱、材料堆放不规范扣1分
3、资料整理不及时、不完整、不规范，扣2分； （95*0.4=38）                                                二、工程管理扣分如下：                                                                      1.未设安全标志、无安全防护措施扣2分；
2.施工现场管理混乱扣4分；
3.资料签字手续不完备扣3分；资料整理不及时、完整、规范扣1分。                                                       （90*0.4=36）                                                                               三、工程进度不满足要求扣2分
	92
	良

	100
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	中铁二局集团有限公司
	HHDD-SG1
	李曾
	1、K10+800处左幅侧平石偏位，偏位段落长度约3m，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。

2、9月份领导带班记录更新不及时，按照GSSG2-3-20-1条规定，扣1分。
3、现场移动式登高作业平台未张贴操作规程及验收标识，按照GSSG2-5-5条规定，扣2分。
	95
	优

	101
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	中交第二航务工程局有限公司
	HHDD-SG2
	巫慧君
	1、湟里河大桥左幅0号台处，雨水井底部砂浆砌筑不饱满，表面未用砂浆抹面，且雨水管道损坏，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。
2、湟村线大桥0#台处左幅右侧侧平石部分损坏，且侧平石偏位约1cm，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。

3、湟村线路边雨水井口缺少临边防护，按照GSSG2-5-30条规定，扣1分。
	95
	优

	102
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏常鑫路桥集团有限公司
	HHDD-SG3
	颜安
	1、K5+090-K5+180 94区第1层路基顶面局部存在“龟裂”现象，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。

2、主线跨延政路大桥下气瓶存放棚未设置灭火器，按照GSSG2-5-5条规定，扣2分。
	96
	优

	103
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	宝德照明集团有限公司
	HHDD-ZMSG1
	张爱琴
	1、未按施工方案，实施施工班组标准化，按照GSSG2-3-3条规定，扣3分。
2、照明施工方案中，安全相关职责设置有误，按照GSSG2-5-2-2条规定，扣3分。
	94
	良

	104
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏科兴项目管理有限公司
	HHDD-JL1
	董振华
	1、主线跨X212大桥右幅第三联外护栏处存在贯穿裂缝，未及时督促施工单位整改，按照JJX101024条规定，扣3分。

2、“防风险、除隐患”安全生产夏季行动方案未及时记录、归档，按照JJX101026条规定，扣2分。
	95
	优

	105
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	HHDD-JL2
	刘杰
	1、5人以上施工驻地台账未及时归档，按照JJX101026条规定，扣2分。
	98
	优

	106
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司
	HHDD-JL3
	方勇
	1、主线跨延政路大桥下气瓶存放棚未设置灭火器，未及时督促施工单位整改，按照JJX101024条规定，扣3分。
	97
	优

	107
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	华设检测科技有限公司
	
	谢强
	1、现场质量检查和试验数据提供不及时，根据GSFW2-2-3条规定，扣6分。
	94
	良

	108
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	苏交科集团检测认证有限公司
	
	桑鹏宇
	1、试验数据记录未按有关规范规程执行，按照GSFW2-1-3条规定，扣3分。
	97
	优

	109
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	华设设计集团股份有限公司
	HHDD-JC-SJ
	张健康
	1、部分雨水管道回填变更图纸未按计划进度完成，影响工程施工，按照GSSJ2-2-7条规定，扣2分。
2、新建改移道路变更图纸未按计划进度完成，影响工程施工，按照GSSJ2-2-7条规定，扣2分。
	96
	优

	110
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏永睿项目管理有限公司
	
	刘建琴
	1、计量审核不仔细，按照GSFW2-1-3条规定，扣6分。
	94
	良

	111
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏武晋工程咨询有限公司
	
	查慧
	1、材差审计不及时，按照GSFW2-1-3条规定，扣6分。
	94
	良

	112
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	江苏广信工程咨询有限公司
	
	姚登峰
	1、材差审计不及时，按照GSFW2-1-3条规定，扣6分。
	94
	良

	113
	花海大道（延政西路-湟村线）工程
	常州交通建设管理有限公司
	HHDD-XMGL
	顾江鸣
	1、未及时督促施工现场裸土覆盖，造成扬尘污染，按照第GSFW2-3-4条规定，扣2分。
	98
	优

	114
	金坛区旅游公路规划项目
	华设设计集团股份有限公司
	 JT-LYGL-GH
	王莹莹
	1、未按照服务承诺提供相应服务，方案汇报不够及时，内容不够细致，扣6分（GSFW2-1-3)。
	94
	良

	115
	常州市金坛区“十五五”综合交通运输发展规划项目
	华设设计集团股份有限公司
	JT-155-ZHJTYS-GH
	王莹莹
	1、未按照服务承诺提供相应服务，规划研究进展略缓慢，扣3分(GSFW2-1-3)。
	97
	优

	116
	丹桂路二期工程施工项目
	中交第二航务工程局有限公司
	2023JT-DGL-SG
	国璟
	1、人行道预制盖板检验批资料未及时归档，扣1分/次（GSSG2-3-20-1）（已整改完成）；
2、7月份安全月度例会记录不齐全，缺少签到表，扣1分/次（GSSG2-3-20-1）（已整改完成）；
3、8月22日桥面系施工，临时用电未及时采取架空布设，扣2分/次（GSSG2-3-19）（已整改完成）。
	96
	优

	117
	丹桂路二期工程施工监理项目
	南京安通工程咨询监理有限公司
	2023JT-DGL-JL
	颜庭标
	1、未及时督促施工单位临时用电采取架空布设整改，扣3分/次（JJX101024）（已整改完成）；
2、8月份计量审核未及时进行，计量审核进度滞后（JJX101030），扣1分/项·次（已整改完成）。
	96
	优

	118
	丹桂路二期工程（二标段）施工项目
	江苏恒基路桥股份有限公司
	2025JT-DGL-SG2
	戎明松
	未进场施工，暂不考核。
	/
	暂不考核

	119
	 丹桂路二期工程项目
	神州交通工程集团有限公司
	丹桂路二期工程照明工程
	钱锦
	未进场施工，暂不考核。
	/
	暂不考核

	120
	金坛经济开发区产业园区配套基础设施一期工程-中吴大道西延智慧快速路（金坛华城路改造提升工程）先导段施工项目
	江苏开岩路桥工程有限公司
	ZWDDXY-HCL-SG
	王辉
	1、9月4日桥梁加固时，现场作业人员未佩戴安全帽，扣1分/次（GSSG2-5-7）（已整改完成）；
2、8月22日尧塘河桥栏杆临边防护水马倾倒，未及时处理，扣1分/次（GSS2-5-30）（已整改完成）；
3、8月13日现场一处配电箱内巡检记录未及时更新，扣1分/次（GSS2-3-20-1）（已整改完成）。
	97
	优

	121
	金坛经济开发区产业园区配套基础设施一期工程-中吴大道西延智慧快速路工程(金坛华城路改造提升工程)河头污水泵站提升改造工程施工项目
	江苏开岩路桥工程有限公司
	ZWDDXY-HTBZ-SG
	阮锦程
	1、基坑上下施工通道未及时设置防护栏杆，扣1分/次（GSS2-5-30）（已整改完成）；
2、3#桩施工围堰施工，未及时提供救生圈，扣1分/次（GSS2-5-7）（已整改完成）；
3、9月11日南侧桥边电缆线未及时架空布设，扣2分/次（GSSG2-3-19）（已整改完成）；
4、未及时提供完整的质量保证措施，扣2分/次（GSSG2-3-3）。
	94
	良

	122
	如意桥新建工程施工项目
	江苏德江建设有限公司
	RYQ-SG
	周峰
	1、工地试验室的水泥混凝土及砂浆配合比试验检测台账记录不齐全，扣2分（GSSG2-3-21-2）（已整改完成）；
2、9月9日护栏基座施工时，外挂吊篮施工作业人员未及时配备安全绳，扣1分（GSSG2-5-7）（已整改完成）；
3、6#箱梁架设完成后未及时完成临边防护，扣1分（GSSG2-5-30）（已整改完成）。
	96
	优

	123
	如意桥新建工程施工监理项目
	江苏祥和项目管理有限公司
	RYQ-JL
	单文华
	1、7-8月未及时按照现场实际情况对项目进度计划进行审核，造成部分工序滞后，扣2分（JJX101032）（已整改完成）；
2、9月9日未及时督促施工单位对外挂吊篮的安全问题进行整改，扣3分（JJX101024）（已整改完成）。
	95
	优

	124
	GH205丹金溧漕河航道金坛段（K32+280-K45+666）疏浚工程
	江苏路航建设工程有限公司
	2025-DJLCH-JTD-SJ
	钱珑
	1、疏浚船舶沙箱内黄沙潮湿、数量不足，扣2分（GSSG2-5-5）（已落实整改，更换足量的干黄沙）；      
2、疏浚船舶个别救生圈未配备救生绳，扣1分（GSSG2-5-30)（已落实整改，每个救生圈均配备救生绳）。
	97
	优

	125
	溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目
	江苏通用路桥工程有限公司
	LY-HYBL-SG1
	宋建新
	GSSG2-3-20-1，内业资料不规范的，扣1分。
GSSG2-5-7，未向作业人员提供安全防护用具或安全防护服装的，扣1分。
GSSG2-5-20，未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施的，扣1分。
	97
	优

	126
	溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目
	江苏华晨路桥建设有限公司
	LY-HYBL-SG2
	钱军成
	GSSG2-3-19，施工现场管理混乱的，扣2分。
GSSG2-3-20-1，内业资料不规范的，扣1分。
GSSG2-5-15，从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，扣2分。
GSSG2-5-20，未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施的，扣1分。
	94
	良

	127
	溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目
	江苏路通项目管理有限公司
	LY-HYBL-JL 
	仝志远
	JJX101024，未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，或者对发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分。
	97
	优

	128
	溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目
	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司
	LY-HYBL-ZL
	晋军
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务的，扣6分。
	94
	良

	129
	如意桥新建工程溧阳段连接线施工项目
	江苏华晨路桥建设有限公司
	RYQ-LYLJX-SG
	施艳敏
	GSSG2-3-16，因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大的，扣2分。
GSSG2-3-23，因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同约定工期的，扣2分。
GSSG2-5-23，未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，扣2分。
	94
	良

	130
	溧阳市现代农业产业示范园生态农业示范区主要道路改造提升工程
	江苏通用路桥工程有限公司
	ZYDL-SG-1
	刘志亮
	GSSG2-3-4，特殊季节施工预防措施不健全的，扣2分。
GSSG2-3-16，因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大的，扣2分。
GSSG2-3-20-1，内业资料不规范的，扣1分。
	95
	优

	131
	2025年溧阳市通镇村公交线路“黑色化”
改造工程施工项目1标段
	江苏华晨路桥建设有限公司
	2025LY-NLTS-SG1
	谢诚昊
	GSSG2-3-3质量保证体系质量保证措施不健全，扣3分。
GSSG2-5-4未对职工进行安全生产教育和培训，如实告知有关安全生产事项，扣2分。
	95
	优

	132
	2025年溧阳市通镇村公交线路“黑色化”
改造工程施工项目2标段
	江苏通用路桥工程有限公司
	2025LY-NLTS-SG2
	卢立华
	GSSG2-3-10未经监理确认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装的，扣3分。                       GSSG2-5-4未对职工进行安全生产教育和培训，如实告知有关安全生产事项，扣2分。
	95
	优

	133
	2025年溧阳市通镇村公交线路“黑色化”
改造工程安全设施施工项目
	江苏恒业交通工程有限公司
	2025LY-NLTS-JASG
	宗建
	GSSG2-3-12未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用的，扣5分。
GSSG2-5-10储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理的，扣4分。
	91
	良

	134
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目
	中建三局集团有限公司
	2023-HLZHT-G312-SG1
	金荣杰
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）
	97 
	优

	135
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目
	江苏兆信工程项目管理有限公司
	2023-HLZHT-G312-JL1
	王英涛
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣6分（JJX101025）
	94 
	良

	136
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目
	中铁四局集团有限公司
	2023-HLZHT-G312-SG2
	钱有伟
	1.因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大的，扣2分（GSSG2-3-16）
2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
3.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志、安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施的，扣2分（GSSG2-5-5）
	94 
	良

	137
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目
	江苏旭方工程咨询有限公司
	2023-HLZHT-G312-JL2
	周志言
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣4分（JJX101026)
	93 
	良

	138
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目
	江苏省交通工程集团有限公司
	2023-HLZHT-G312-SG3
	张正伟
	1.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
2.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1)
	97 
	优

	139
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目
	南通市交通建设咨询监理有限公司
	2023-HLZHT-G312-JL3
	陆红兵
	1.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣3分（JJX101026)
	97 
	优

	140
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目
	中铁大桥局集团有限公司
	2023-HLZHT-G312-SG4
	宋福强
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）
2.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1)
3.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	94 
	良

	141
	312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目
	江苏纬信工程咨询有限公司
	2023-HLZHT-G312-JL4
	伍东华
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
	97 
	优

	142
	312国道常州横林至湖塘东段工程路面施工项目
	江苏常鑫路桥集团有限公司
	2023-HLZHT-G312-LMS1
	杨伟君
	1.施工现场管理混乱，扣2分（GSSG2-3-19）
2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	96 
	优

	143
	312国道常州横林至湖塘东段工程路面施工项目
	南京交通工程有限公司
	2023-HLZHT-G312-LMS2
	高文平
	1.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1)
2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	97 
	优

	144
	312国道常州横林至湖塘东段工程交安施工项目
	常州市交通设施有限公司
	HLZHT-G312-JASG1
	任晓峰
	1.未对职工进行专项教育和培训，扣3分（GSSG2-3-2）
2.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1)
	96 
	优

	145
	312国道常州横林至湖塘东段工程交安施工项目
	张家港华夏慧通交通工程有限公司
	HLZHT-G312-JASG2
	陆平
	1.未对职工进行专项教育和培训，扣3分（GSSG2-3-2）
2.施工现场管理混乱的，扣2分（GSSG2-3-19）
	95 
	优

	146
	312国道常州横林至湖塘东段工程路面及交安设施施工监理项目
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	2023-HLZHT-G312-LMJ1
	王威
	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣4分（JJX101026)
	96 
	优

	147
	312国道常州横林至湖塘东段工程路面及交安设施施工监理项目
	南通市交通建设咨询监理有限公司
	2023-HLZHT-G312-LMJ2
	严叙
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
	97 
	优

	148
	312国道常州横林至湖塘东段工程照明施工项目
	神州交通工程集团有限公司
	HLZHT-G312-ZMSG1
	石宝林
	1.未对职工进行专项教育和培训，扣3分（GSSG2-3-2）
2.操作规程不齐全完善，扣1分（GSSG2-5-2-1)
	96 
	优

	149
	312国道常州横林至湖塘东段工程照明施工项目
	无锡照明股份有限公司
	HLZHT-G312-ZMSG2
	杨劲松
	1.未对职工进行专项教育和培训，扣2分（GSSG2-3-2）
2.施工现场管理混乱的，扣2分（GSSG2-3-19）
3.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1)
	95 
	优

	150
	312国道常州横林至湖塘东段工程监控施工项目
	中咨泰克交通工程集团有限公司
	HLZHT-G312-JKSG
	侯远明
	1.未对职工进行专项教育和培训，扣3分（GSSG2-3-2）
2.施工现场未建立项目责任制公示牌，扣1分（GSSG2-5-6)
	96 
	优

	151
	312国道常州横林至湖塘东段工程机电监理项目
	江苏燕宁工程咨询有限公司
	HLZHT-G312-JDJL
	唐为成
	1.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣4分（JJX101026)
	96 
	优

	152
	312常州段改造工程预工可研究、勘察设计项目
	华设设计集团股份有限公司
	G312-CZ-SJ1
	周兴顺
	1、重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响的，扣2分（GSSJ2-2-7）
2、设计变更处理不及时，扣5分（GSSJ2-3-15）
	93 
	良

	153
	312国道常州横林至湖塘东段工程质量中心项目
	苏交科集团检测认证有限公司
	2023-HLZHT-G312-ZL1
	杨建新
	1.未按照合同全面履行合同义务，扣5分（GSFW2-2-3)
	95 
	优

	154
	312国道常州横林至湖塘东段工程质量中心项目
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	2023-HLZHT-G312-ZL2
	储永坚
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣4分（GSFW2-1-3）
	96 
	优

	155
	312国道常州横林至湖塘东段工程安全中心及品质工程创建技术咨询服务项目
	华设检测科技有限公司
	2023-HLZHT-G312-JSZX
	赵宝根
	1.未按照合同全面履行合同义务，扣7分（GSFW2-2-3)
2.未按照服务承诺提供相应服务，扣2分（GSFW2-1-3)
	90 
	良

	156
	312国道常州横林至湖塘东段工程数字化建设管理平台开发及服务项目
	华设设计集团股份有限公司
	2023-HLZHT-G312-BIM
	陶磊
	1.未按照合同全面履行合同义务，扣5分（GSFW2-2-3)
	95 
	优

	157
	312国道常州横林至湖塘东段工程涉路安评、洪评、航评等技术服务项目
	湖南省公路设计有限公司
	2023-HLZHT-G312-JS
	唐宇
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣4分（GSFW2-1-3)
	96 
	优

	158
	312国道常州横林至湖塘东段工程水土保持监测服务项目
	常州翰翔建设项目管理有限公司
	2023-HLZHT-G312-STBC
	周益平
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣3分（GSFW2-1-3）
2.未按照合同全面履行合同义务，扣5分（GSFW2-2-3)
	92 
	良

	159
	312国道常州横林至湖塘东段工程照明设计项目
	苏交科集团股份有限公司
	2023-HLZHT-G312-ZMSJ
	涂圣武
	1、设计变更处理不及时的，扣5分（GSSJ2-3-15）
	95 
	优

	160
	312国道常州横林至湖塘东段工程招标代理及最高投标限价（含工程量清单）审核、最高投标限价（含工程量清单）编制服务
	江苏恒泰建设工程咨询有限公司
	2023-HLZHT-G312-DL
	孙娇
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣3分（GSFW2-1-3)
	97 
	优

	161
	312国道常州横林至湖塘东段工程招标代理及最高投标限价（含工程量清单）审核、最高投标限价（含工程量清单）编制服务
	江苏交通工程投资咨询有限公司
	2023-HLZHT-G312-ZJ
	康衡
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣3分（GSFW2-1-3)
	97 
	优

	162
	312国道常州横林至湖塘东段工程项目管理服务
	常州交通建设管理有限公司
	2023-HLZHT-G312-XMGL
	俞科峰
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣6分（GSFW2-1-3）
	94 
	良

	163
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）施工项目
	中铁二十四局集团有限公司
	HWJK-STSG
	韩涛
	1.因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大的，扣2分（GSSG2-3-16）
2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	96 
	优

	164
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）施工监理项目
	上海华东铁路建设监理有限公司
	HWJK-STJL
	徐新华
	1.未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，或者对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分（JJX101024）；
2.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
	94 
	良

	165
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）试验检测项目
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	HWJK-STJC
	储永坚
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣5分（GSFW2-1-3)
	95 
	优

	166
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工项目
	中建三局集团有限公司
	HWJK-SG2
	陈世明
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）
	97 
	优

	167
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工项目
	中交第三航务工程局有限公司
	HWJK-SG3
	蔡惠华
	1.因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大的，扣2分（GSSG2-3-16）
2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	96 
	优

	168
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工监理项目
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	HWJK-JL2
	王金雷
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
	97 
	优

	169
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工项目
	中交第三航务工程局有限公司
	HWJK-SG4
	徐玮
	1.施工现场管理混乱，扣2分（GSSG2-3-19）
2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	96 
	优

	170
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工监理项目
	南通市交通建设咨询监理有限公司
	HWJK-JL3
	沈建兵
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
	97 
	优

	171
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程设计（非涉铁段）
	江苏中设集团股份有限公司
	HWJK-SJ
	朱永
	1.因勘察设计原因，引起一般设计变更的，扣5分（GSSJ2-3-9-1）；
	95 
	优

	172
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程设计（涉铁段）
	中铁上海设计院集团有限公司
	HWJK-STSJ
	张祥
	1.因设计原因发生严重质量缺陷，扣6分（GSSJ2-3-10）；
	94 
	良

	173
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程质安中心项目
	江苏科正检测咨询有限公司
	HWJK-ZA2
	张光宁
	1.未按照服务承诺提供相应服务的，扣4分（GSFW2-1-3） 
	96 
	优

	174
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程质安中心项目
	江苏科正检测咨询有限公司
	HWJK-ZA3
	张光宁
	1.未按照服务承诺提供相应服务的，扣3分（GSFW2-1-3） 
	97 
	优

	175
	沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程项目管理服务
	常州交通建设管理有限公司
	HWJK-XMGL
	史建峰
	1.未按照服务承诺提供相应服务的，扣3分（GSFW2-1-3） 
	97 
	优

	176
	昌盛路建设工程施工
	中铁二十四局集团有限公司
	CSLJS-SG
	张著文
	1.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1）；
2.因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期，扣3分（GSSG2-3-23）；
3.施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣1分（GSSG2-5-30）
	95 
	优

	177
	昌盛路建设工程监理
	江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司
	CSLJS-JL
	盛庆义
	1.未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，或者对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分（JJX101024）
	97 
	优

	178
	昌盛路建设工程勘察设计
	江苏中设集团股份有限公司
	CSLJS-SJ
	张炜
	1.专业间设计配合不协调，统一性差，扣5分（GSSJ2-3-14)
	95 
	优

	179
	昌盛路建设工程试验检测
	苏交科集团检测认证有限公司
	CSLJS-JC
	时冬冬
	1.未按照服务承诺提供相应服务，扣3分（GSFW2-1-3)
	97 
	优

	180
	江南路（省庄路-东方三路）新建工程施工
	江苏常鑫路桥集团有限公司
	JNLXJ-SG
	陆旭东
	1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14）
2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2）
	95 
	优

	181
	江南路（省庄路-东方三路）新建工程监理
	江苏苏科建设项目管理有限公司
	JNLXJ-JL
	赵吉伟
	1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）
2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣2分（JJX101026)
	95 
	优

	182
	江南路（省庄路-东方三路）新建工程试验检测
	常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司
	JNLXJ-JC
	储永坚
	1.未按照服务承诺提供相应服务（内业资料管理不到位，对现场发现的质量通病问题未能有效督促整改），扣4分（GSFW2-1-3）
	96 
	优

	183
	江南路（省庄路-东方三路）新建工程项目管理服务项目
	常州交通建设管理有限公司
	JNLXJ-XMGLL
	刘超
	1.未按照服务承诺提供相应服务的，扣4分（GSFW2-1-3）
	96 
	优

	184
	朝阳路涉高段施工项目
	中建三局集团有限公司
	CYL-SG
	翟武修
	1.特殊季节施工预防措施不健全，扣2分（GSSG2-3-4)；
2.未建立安全生产规章制度、操作规程，安全生产规章制度和安全生产保证体系不完善，扣3分（GSSG2-5-2-2）
	95 
	优

	185
	2024、2025年江宜高速、常溧高速桥梁检测项目
	苏交科集团检测认证有限公司
	2024-2025-JY-CL-QLJC
	张宇峰
	1、未按照服务承诺提供相应服务。（GSFW2-1-3）
	99
	优

	186
	扬州至乐清高速公路金坛经济开发区枢纽至儒林枢纽段扩建工程 
	苏交科集团股份有限公司
	YYGS-SJ
	彭涛
	1.GSSJ2-2-6，专题研究未按计划进度完成，给工程造成影响，1次，扣2分。
	98
	优

	187
	扬州至乐清高速公路金坛经济开发区枢纽至儒林枢纽段扩建工程
	华设设计集团股份有限公司
	YYGS-ZX
	吴欣
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，4人次，扣4分。
	96
	优

	188
	宁常高速公路金坛至武进段工程
	华设设计集团股份有限公司
	NCJW-SJ
	吴欣
	GSSJ2-2-7，设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。
	96
	优

	189
	宁常高速公路金坛至武进段工程
	苏交科集团股份有限公司
	NCJW-ZX
	彭涛
	GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，5人次，扣5分。
	95
	优
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