

# 常州市交通干线沿线环境综合整治五项行动工作领导小组办公室

常交通环境整治办发〔2018〕5号

## 关于加快推进内河干线航道沿线 非法码头整治的通知

各辖市（区）人民政府：

根据《省政府办公厅关于加强内河干线航道沿线非法码头整治工作的意见》、《常州市内河高等级干线航道沿线非法码头专项整治工作实施方案》的要求，2018年6月30日前，所有非法码头一律停止作业。2018年底前，完成规范提升、搬迁或拆迁工作。

根据各辖市区政府摸底，全市高等级干线航道共58个非法码头需拆除或规范提升。自2017年5月份省政府发文正式开展此项工作至今，内河干线航道沿线非法码头整治进度与上级要求存在差距，为加快推进相关工作，现提出要求如下：

一、德胜河 30 个非法码头的拆除：相关拆除工作结合德胜河航道整治工程推进同步进行，请新北区政府将码头拆除进度情况定期通报市“五项行动”办公室。

二、除德胜河以外需拆除 9 个非法码头，目前已拆除 7 个，尚未拆除的新北区奔牛农资仓库码头和溧阳市芜太物资码头，请新北区政府和溧阳市政府加大工作力度，尽快将码头设施拆除到位。

三、需规范提升 19 个非法码头，目前仅规范提升 1 个，完成率 5%。规范提升工作主要涉及现场整治和审批手续完善两个方面。现场整治要完善港口扬尘污染防治、港口水污染防治、港口船舶污染防治相关设施的建设。审批手续完善包括环保、水利等相关许可手续。请涉及的新北区、钟楼区、武进区、溧阳市政府加紧督促，一方面对现场整治已到位、手续完善的企业尽快办理经营许可证的核发；另一方面对现场整治不到位、相关审批手续不完善的码头企业尽快整改并补办手续。

常州市交通干线沿线环境综合整治  
五项行动工作领导小组办公室

2018 年 5 月 28 日

---

抄送：省“五项行动”工作领导小组办公室。

常州市“五项行动”工作领导小组办公室

2018 年 5 月 28 日印发

---